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Vedno hitrejši razvoj novih tehnologij ni obšel industrije opažev. Opažni sistemi postajajo 
vedno bolj specializirani in sofisticirani. Iz tega razloga postaja izbira opažnega sistema 
vedno bolj zapleten proces. Načrtovalec mora za potrebe pravilne izbire opažnih sistemov 
poleg dobrega poznavanja opažev poznati tudi pogoje na območju, kjer bo gradnja potekala.  
V diplomski nalogi so obravnavani dejavniki, ki vplivajo na izbiro opaža. Primerjani so klasični 
opažni sistem VARIO GT24 in moderna »panelna« sistema TRIO in MAXIMO. Skozi 
načrtovanje so predstavljeni dejavniki konstrukcije in v določeni meri dejavniki izvajalca. 
Različni pristopi opažnih sistemov se odrazijo v različnem pristopu k načrtovanju. Pri 
klasičnih opažih načrtujemo konstrukciji prilagojene opažne elemente, ki jih je treba 
razporediti zasnovi primerno, medtem ko panelni sistemi zahtevajo konstrukciji in zahtevam 
prilagojeno razporeditev vnaprej pripravljenih elementov. Analiza dejavnikov opaža 
obravnava prednosti, ki jih prinesejo različni opažni sistemi. Kot najprimernejši opažni sistem 
za izvedbo obravnavanega objekta v podanih pogojih se izkaže sistem VARIO GT. V 
podanih pogojih se materialni stroški izkažejo kot najpomembnejši kriterij. Analiza prikazuje 
vpliv, ki jih imajo preostali dejavniki izbire na izbiro opaža. V primernih pogojih postanejo le-ti 
relevantnejši od materialnih stroškov zato jih je pri izbiri potrebno upoštevati. 
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Rapid development of new technologies has not bypassed formwork industry. Formwork 
systems are becoming ever more specialized and sophisticated making the choice of the 
most suitable system an intricate process. Along with formwork properties, the designer has 
to be familiar with local factors of choice. This thesis deals with these formwork choice 
factors and compares the classical formwork system, VARIO GT24, and modern »panel« 
formwork systems, TRIO, and MAXIMO. Through design, construction and contractor 
dependent factors are introduced. Differences between formwork concepts are immediately 
apparent. Classical systems elements are designed according to the construction 
requirements and positioned according to the design. Panel systems provide already 
prepared elements which are positioned in such fashion that they meet the construction 
requirements. This thesis analyses the advantages of all three systems. In given conditions 
the use of VARIO GT 24 formwork system is the most suitable solution. Material costs are 
the critical criteria of choice in the circumstances. Analysis shows the influences other factors 
of choice have on the formwork selection. In given circumstances they don’t influence the 
choice, however they can’t be ignored because they can become relevant in appropriate 
conditions.  
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1.1 Opredelitev problema 
 
Pri izdelavi armiranobetonskih in betonskih elementov so opaži ključen pomožni material, ki 
zagotavlja, da se element oblikuje skladno s projektno dokumentacijo. Beton začne svoj 
življenjski cikel kot sveža betonska mešanica, ki je židka snov, sposobna, da zavzame obliko 
kalupa ali opaža, kamor jo vgrajujemo. Zaradi hidratacijskih procesov, ki potekajo v svežem 
betonu, se struktura betona po vgrajevanju spremeni; beton postane trden material z 
mehanskimi in trajnostnimi lastnostmi, ki smo jih predvideli v projektni dokumentaciji. Med 
hidratacijskim procesom je funkcija opaža tudi varovanje betona pred zunanjimi vplivi.  
Izbira opažnih sistemov ter način opaževanja bistveno vplivata tako na videz objekta, 
kakovost elementov in na učinkovitost ter hitrost same gradnje. 
 
Z razvojem tehnologije in industrializacijo se je izbira opažev drastično povečala. Danes je 
na trgu na voljo veliko število proizvodov za opaženje. Na voljo so specializirani sistemi za 
posamezne vrste konstrukcij, s čimer dosegajo proizvajalci opažev večjo konkurenčnost na 
trgu in ponujajo izvajalcem bolj ekonomične rešitve. 
 
Opažne sisteme delimo na dve osnovni kategoriji: klasične in moderne »panelne« opažne 
sisteme. Klasični sistemi so sestavljeni iz primarnih in sekundarnih nosilcev, opažne plošče 
ter velikega števila manjših delov in jih na gradbišču sestavljamo v opažne elemente. Cena 
gradnikov teh opažev je nizka, za njihovo uporabo pa je potrebnega veliko dela, zato so 
primernejši za trge s cenejšo delovno silo. Alternativa klasičnim opažem so panelni ter 
prostorski opaži. Panelni opažni sistemi so sestavljeni iz jeklenega ali aluminijastega okvirja, 
na katerega je pritrjena opažna plošča, in dodatkov, ki omogočajo sestavljanje in uporabo 
sistema. Ti sistemi so dražji od klasičnih, njihova prednost pa je, da sestava posameznega 
panela ni potrebna. To pomeni, da je za njihovo uporabo potrebnega manj dela. Takšni 
sistemi opaževanja so torej primerni za uporabo na območjih, kjer so stroški dela visoki. 
 
Izbira najprimernejšega opažnega sistema je na prvi pogled preprosta. Natančnejši pogled 
na to izbiro pa pokaže, da poteka delo s panelnimi sistemi praviloma bistveno hitreje. Pri 
odločanju o načinu opaževanja moramo upoštevati tudi dejstvo, da je treba ob večkratni 
uporabi klasičnih opažev brez njihovega spreminjanja le-te sestaviti samo enkrat. V tem 
primeru nizki materialni stroški upravičijo enkratni strošek sestave ob dovolj dolgi uporabi. 
Načrtovalec opaža je tako poleg dobrega poznavanja samih opažnih sistemov primoran tudi 
dobro poznati ekonomsko situacijo trga na lokaciji bodoče konstrukcije. 
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Motivacija za temo moje diplomske naloge izvira iz izkušenj, pridobljenih ob obisku nemških 
gradbišč v Ulmu in Münchnu. Na prvem izmed gradbišč se je eden od izvajalcev samovoljno 
odločil za preizkus novega opažnega sistema, ki omogoča hitrejše čase opaženja. Na 
gradbišču je bila že prisotna lastna opažna oprema izvajalca, vendar se je podjetje kot 
posledica izmenjave izkušenj med inženirji različnih izvajalcev odločilo izposoditi novo 
opremo, ki je obetala zmanjšanje stroškov dela z opažem. V drugem primeru pa je izvajalec 
investitorju predstavil novo, dražjo rešitev izvedbe projekta, ki je omogočala končanje 
projekta pred predvidenim rokom. Ocenjeni prihodki grajenega objekta so bili v prihranjenem 
času višji od stroška alternativne izvedbe, zato se je investitor brez dileme odločil za dražji 
način izvedbe. 
 
Namen moje diplomske naloge je zato primerjava treh različnih stenskih opažnih sistemov 
podjetja PERI GmbH na primeru armiranobetonske konstrukcije. Identificirati želim 
relevantne dejavnike za izbiro in na podlagi sistematične analize izbrati najprimernejši opažni 
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2 SPLOŠNO O OPAŽIH 
 
Opaž je pomožna začasna konstrukcija, ki omogoča sveži betonski mešanici pridobivanje 
oblike in določa njen položaj. Njegova naloga je določanje oblike, prevzem lastne teže 
betona, dokler ta ne pridobi svoje trdnosti, in prevzem vseh obremenitev, ki se pojavljajo med 




Opaže je treba načrtovati tako, da so: 
 v skladu z zahtevami o mejnem stanju nosilnosti, 
 v skladu z zahtevami o mejnem stanju uporabnosti, 
 ekonomični, 
 varni za uporabo 
(SIST EN 13670:2010 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
2.1.1  Mejno stanje nosilnosti 
 
Opaž mora biti sposoben prevzeti vse obtežbe, ki se pojavijo med vgradnjo betona. 
Prenesti mora: 
 lastno težo, 
 lastno težo betona, 
 lastno težo armature, 
 vpliv vetra, 
 vpliv snega, 
 težo delavcev, potrebnih za vgradnjo, 
 težo orodij, potrebnih za vgradnjo, 
 vplive vibratorjev, 
 vpliv črpalke, 
 vplive ostalih dodatkov opažu in obtežbe kot posledico le-teh 
(SIST EN 13670:2010 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Vplive (npr. začasne obtežbe) je mogoče uporabiti tudi v korist opažu. Pri opaženju plošč 
lahko na primer opaž zavarujemo pred vzgonom, če zagotovimo, da armirači skladiščijo 
armaturo na opažu takoj po postavitvi. Seveda pri tem ne smejo prekoračiti nosilnosti opaža. 
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2.1.2 Mejno stanje uporabnosti 
 
Z opažem moramo zagotoviti, da bo končni izdelek zavzel zahtevano geometrijsko obliko. 
Znotraj predpisanih toleranc morajo biti tudi deformacije in ravnost končnega izdelka. Končni 




Ekonomičnost opažev zagotavljamo na več načinov. Primarna je pravilna izbira sistema 
opaženja, na katero vplivajo mnogi dejavniki. Najboljši in najdražji opaž ne prinese nikakršne 
dodane vrednosti tam, kjer ni potrebe po njem.  
 
V splošnem naj bo opaž: 
 prilagojen konstrukciji, 
 učinkovit, 
 preprost in enostaven za uporabo, 
 hiter, 
 varen 




Pri izvajanju betonskih konstrukcij je varnost še posebej pomembna, ko imamo opravka z 
delom na višini, kjer so lahko že minimalne napake usodne. Opaž in njegovi dodatki morajo 
ob predvideni uporabi zagotavljati varno okolje. Definicija varnosti na različnih lokacijah se 
razlikuje in je prilagojena ekonomskim dejavnikom. Varnostni predpisi so vezani na lokacijo 
in ekonomsko stanje območja, kjer se konstrukcija izvaja. Varnost načeloma zagotavljamo z 
uporabo varnostnih dodatkov ali v izjemnih primerih s posebnim opažnim sistemom, ki je 
prilagojen varnostnim predpisom (npr. novi francoski varnostni predpisi so tako strogi, da 
zahtevajo uporabo posebej prilagojenih opažnih sistemov). Obseg in količina varnostne 
opreme sta prilagojena varnostnim predpisom in vrsti konstrukcije. 
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2.2 Tehnologija opaženja skozi čas 
 
2.2.1 Leseni opaži 
 
Les je zaradi svojih lastnosti in pogostosti postal prvi material, iz katerega so bili narejeni 
opaži. Nizka teža, dobre trdnostne karakteristike, fleksibilnost, preprosta uporaba in relativno 
nizka cena so lastnosti, zaradi katerih je les ostal do danes nepogrešljiv pri izdelavi vseh vrst 
opažev. Prvotni primitivni opaži so bili sestavljeni iz desk, gred in žebljev, premazani so bili z 
oljem in medsebojno povezani z žico in železnimi trakovi. Zgrajeni so bili na mestu bodoče 
konstrukcije in po enkratni uporabi so jih podrli. Za ponovno uporabo pa so bile primerne 
samo posamezne deske ali grede (Krumboltz Hurd, 2005). 
 
 
Slika 1: Leseni opaž (http://www.burmor.co.uk, 2011) 
 
Prednost tradicionalnih lesenih opažev je vsekakor nizka cena in fleksibilnost, saj je možno 
izvesti opaž poljubne oblike. Glavne slabosti pa so enkratna uporaba in majhna količina lesa, 
ki jo je možno znova uporabiti, slaba kakovost betonske površine ter velika količina dela, ki je 
potrebna za izdelavo lesenega opaža, zato so še posebej neprimerni za večje objekte. 
(Krumboltz Hurd, 2005) 
 
Moderna optimizirana različica lesenega opaža v veliki večini odpravi pomanjkljivost ponovne 
uporabe elementov. Sestavljena je iz sistema primarnih in sekundarnih nosilcev, prekritih z 
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opažno ploščo. Osnovni gradniki so medsebojno povezani s sistemu prilagojenimi pritrdilnimi 
komponentami, ki se pojavljajo v velikem številu zaradi velikega števila vozlišč med gradniki. 
Uporaba opažnih plošč je omejena, deloma zato, ker se plošče hitro poškodujejo (ker so v 
neposrednem stiku z betonom), deloma pa zato, ker se raster elementov, ki jih izdelujemo, 
spreminja in tako je ob novi uporabi pogosto potrebna drugačna dimenzija plošč. 
 
V sodobnem času so arhitekti začeli uporabljati slabosti lesenih opažev sebi v prid. Z 
uporabo žaganega lesa pri opaženju namreč vidnemu betonu dodajo teksturo in vzorec, s 
čimer je nekdanja slabost postala nova uporaba. 
 
 
Slika 2: Uporaba žaganega lesa pri vidnem betonu (Fairfaced Concrete, 2002, str. 1) 
Slika 3: Površina betona pri uporabi žaganega lesu (Fairfaced Concrete, 2002, str. 1) 
 
Danes se leseni opaži uporabljajo na območjih z nizko ceno delovne sile, kjer uporaba 
dražjih sistemov ni smiselna. V manjšem obsegu je les nepogrešljiv tudi pri kovinskih opažih, 
saj s svojo fleksibilnostjo dopolnjuje modularno naravo jeklenih sistemov. Vedno bolj 
zapletene oblike, ki jih uporabljajo arhitekti, in vedno bolj kompleksni projekti zagotavljajo 
prisotnost lesa pri opaženju tudi v prihodnosti. Pri izdelavi enkratnih opažev ali opažev 
posebne oblike se namreč ostali materiali ne morejo niti približati prednostim, ki jih ponuja 
les. 
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Slika 4: Izdelava enkratnega opaža 
 
2.2.2 Kovinski opaži 
 
Industrializacija in dvig cen dela v razvitem svetu sta tlakovali pot razvoju kovinskih opažev. 
Slabost tradicionalnih in tudi modernih lesenih opažev je, da je za njihovo sestavo in uporabo 
potrebnega veliko časa. To pomeni, da moramo pri večkratni uporabi klasičnega lesenega 
opaža, kjer potrebujemo različne lastnosti opaža, le-tega večkrat sestaviti in razstaviti. Pri 
tem seveda vsakokrat povišamo skupne stroške dela in materiala. Ko temu dodamo rast cen 
dela, ki pri opaženju znaša med 35 % in 60 % (Krumboltz Hurd, 2005) cene končnega 
izdelka, vidimo upravičenost uporabe dražjih kovinskih opažev. 
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Slika 5: Stroški armiranobetonskega zidu širine 300 mm pri uporabi klasičnih metod opaženja 
(TRIO, 2011, str. 1) 
 
V zgodovini so se sprva pojavili kovinski opaži za delo pod zemeljsko površino, sledili so jim 
preprosti okvirji za gradnjo cest (Krumboltz Hurd, 2005). Moderni jekleni ali aluminijasti 
panelni sistemi so sestavljeni iz kovinskega ogrodja v kombinaciji z opažno ploščo, ki se 
razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Največkrat je polnilo vezana plošča, prevlečena s 
fenolno oblogo, ki znatno podaljša življenjsko dobo plošč. Poleg tradicionalnih vezanih plošč 
se vedno bolj uveljavljajo polnila iz umetnih mas, ki imajo velik potencial za prihodnost. 
Poglavitna razlika med aluminijastimi in jeklenimi sistemi je seveda teža. Aluminijasti sistemi 
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Slika 6: Jekleni opažni sistem MAXIMO (MAXIMO, 2011, str. 10) 
 
Prednosti kovinskih opažev so majhno število delovnih ur, potrebnih za sestavljanje in 
razstavljanje, preprosta uporaba ter modularnost. Posamezni panel potrebuje zelo malo 
pripravljalnega dela in je takoj pripravljen za uporabo. Pred uporabo je treba panele 
premazati z opažnim oljem, jih nato sestaviti v želeno obliko in po uporabi očistiti. V veliki 
večini primerov opažnih panelov ni treba modificirati; le v izjemnih primerih se lahko pojavi 
potreba po spremembi opažnih plošč, nikakor pa ne samega okvirja. 
 
Več medsebojno pritrjenih panelov je možno tudi transportirati brez razstavljanja, kar še 
dodatno zmanjšuje čas opaženja. Slabost sistema pa je vsekakor visoka cena, zaradi katere 
so kovinski opaži rentabilnejši pri velikem številu raznovrstnih uporab ali kratkotrajni uporabi. 
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2.2.3 Opaži iz umetnih snovi 
 
Opaži iz umetnih snovi so relativno nov izdelek. Pojavili so se v bližnji preteklosti in vztrajno 
višajo svoj delež na trgu. Njihove prednosti so predvsem prilagodljivost mehanskih lastnosti 
(s spreminjanjem materiala izdelave), možnost recikliranja in majhna teža. Zaradi naštetih 
lastnosti ima ta vrsta opažev relativno visoko ceno. V teoriji so umetni kompoziti popoln 
material za izdelavo opažev, saj lahko z njimi zasnujemo poljubno obliko opažnega 
elementa. Večina zelo kakovostnih umetnih mas na tržišču žal dosega relativno visoko ceno, 
saj so namenjene uporabi v drugih industrijskih panogah in ne v gradbeništvu. Izkušnje 
kažejo, da izvajalci pri kovinskih sistemih z opažnimi ploščami iz umetnih mas ne dosegajo 
predvidenega števila uporab. Zato ob zamenjavi opažnih plošč zahtevajo klasične vezane 
plošče. Glavni razlog za to sta dejstvi, da imajo polnila iz umetnih mas nekoliko nižjo trdoto 
od klasičnih ter neizkušenost izvajalcev pri ravnanju s takšnimi materiali v kombinaciji z 
uporabo neprilagojenih orodij in strojev. Z razvojem novih materialov in tehnologij lahko 




Slika 7: Opažni sistem iz umetnih mas (http://www.epiceco.com, 2012) 
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3 OPAŽNI SISTEMI PERI 
 
3.1 O podjetju 
 
Podjetje PERI je leta 1969 ustanovil Artur Schwörer v mestecu Weißenhorn na Bavarskem. 
Ime PERI, ki je prepona in v stari grščini pomeni »okoli«, sta z ženo izbrala iz slovarja. 
 
 
Slika 8: Proizvodni obrat podjetja PERI leta 1973 (http://www.peri.de, 2012) 
Slika 9: Proizvodnja lesenih nosilcev leta 1969 (http://www.peri.de, 2012) 
 
Istega leta je bil predstavljen rešetkasti nosilec T70(V), ki je takoj postal uspešnica na 
gradbiščih. Tri leta pozneje pa je podjetje začelo z aplikacijo patentov na področju plezajočih 
in premičnih opažnih sistemov in tako privabilo pozornost industrije. Po mnogih letih 
pionirskih tehnoloških rešitev in inovacij se podjetje danes lahko pohvali z vodilnim mestom v 
opažni industriji tako z vidika tržnega deleža kot tehnologije. 
 
Podjetje PERI GmbH danes zaposluje 5500 oseb v 49 podružnicah in 100 logističnih centrih, 
ki pokrivajo več kot 60 držav. Je vodilni svetovni proizvajalec opažnih sistemov in odrov. V 
svoji ponudbi ima več kot trideset produktov, med katerimi lahko najdemo ekonomično 
rešitev za vsak problem. Moderni proizvodni obrati skupaj z dosledno kontrolo kakovosti v 
mestu Weißenhorn zagotavljajo kvaliteto in zanesljivost vseh produktov. Podpora strank pa 
se ne konča po končanem nakupu. 850 inženirjev po vsem svetu skrbi za individualne rešitve 
pri uporabi produktov in ponuja vedno nove aplikacije le-teh. Na voljo so tudi izobraževanja, 
predstavitve in specializirana programska oprema, ki znatno olajšajo načrtovanje 
(http://www.peri.de, 2012). 
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3.2 Obravnavani stenski opažni sistemi 
  
Podjetje PERI ponuja veliko število rešitev za opaženje sten. Na voljo je 9 različnih sistemov, 
znotraj katerih obstaja večje število izpeljank sistemov. V diplomskem delu se bom omejil na 
obširnejšo predstavitev in pozneje na primerjavo treh opažnih sistemov: klasičnega 
opažnega sistema VARIO GT 24 ter kovinskih panelnih opažnih sistemov TRIO in MAXIMO. 
 
3.2.1 Opažni sistem VARIO GT 24 
 
VARIO GT 24 je fleksibilen stenski opažni sistem, sestavljen iz štirih osnovnih gradnikov: 
 opažnih plošč, 
 rešetkastega nosilca GT 24, 
 dvojnega U profila, 
 dodatkov. 
 
Slika 10: Gradniki opažnega sistema VARIO GT 24 
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Sistem odlikuje izjemna fleksibilnost. Njegova uporaba je možna na poljubni obliki sten do 
višine 18 m ne glede na namembnost objekta. Opažne elemente je možno po želji prilagajati 
in tako doseči večjo ekonomičnost. Po drugi strani pa lahko ponudimo široko izbiro vzorcev 
in oblik pri vidnem betonu in zadovoljimo še tako zahtevnega arhitekta. 
 
Spremenljivke pri načrtovanju elementov VARIO GT 24 so: 
 vrsta in velikost opažnih plošč, 
 pritrditev opažnih plošč, 
 dimenzije elementa, 
 horizontalna in vertikalna razporeditev vezi, 
 maksimalni dovoljeni pritisk sveže betonske mešanice, 
 položaj možnih razširitev ali podaljškov, 
 dolžina nosilcev in njihov položaj, 
 položaj, profil in dolžina dvojnih U profilov 
(Handbook 2008: Formwork and Scaffolding Engineering, 2007). 
 
 
Slika 11: VARIO GT 24 v praksi (VARIO GT 24, 2011, str. 4) 
 
Načrtovanje opaža VARIO GT 24 je dokaj preprosto. Slika elementa v tlorisu in prerezu 
(Slika 14) kaže, da lahko vse nosilne komponente statično modeliramo s kontinuiranim ali 
prostoležečim nosilcem. 
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Slika 12: Statični model opažnega sistema VARIO 24 GT 
 
Upoštevajoč količino pritiska sveže betonske mešanice lahko določimo sile, ki se pojavijo, in 
preverimo nosilnost posameznih komponent opažnega elementa. Nato preverimo še 
deformacije opaža. V veliki večini primerov jih lahko odčitamo iz tabel in grafov, ki vsebujejo 
podatke za standardne statične sisteme. Pomembno je pravilno identificirati položaj 
maksimalnih deformacij, saj se ta spreminja v odvisnosti od statičnega modela opažnega 
elementa. Največji vpliv na položaj maksimalnih deformacij pa imata število in medsebojna 
oddaljenost dvojnih U profilov. Izračune je možno izvesti v nasprotni smeri in s tem določiti 
maksimalni pritisk sveže betonske mešanice za mejne deformacijske vrednosti. 
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Ključni sestavni del opažnega sistema VARIO GT 24 je patentirani rešetkasti nosilec GT 24. 
Število 24 se nanaša na višino nosilca 24 cm. Nosilec je sestavljen iz dveh pasnic in 
diagonalnih opornikov, konca pasnic pa sta ojačena z jekleno zaščito, kar zagotavlja dodatno 
robustnost. Spoj med pasnico in stojino je izveden po principu »pero utor«, ki sega preko 
celotne višine pasnice, kar pomeni da v spoju praktično ni prostora za nabiranje vlage.   
 
 
Slika 13: Rešetkasti nosilec GT 24 (Handbook 2008: Formwork and Scaffolding Engineering, 
2007, str. 200) 
 
Rešetkasta stojina omogoča prevzemanje večjih obremenitev v primerjavi s polnimi nosilci 
enake teže ter zagotavlja prezračevanje, ko nosilci niso v uporabi. Pri pritrjevanju dodatkov 
niso potrebni dodatni preboji stojine, hkrati pa je olajšano ročno manipuliranje, kar zagotavlja 
večjo produktivnost pri sestavljanju in razstavljanju. Nosilec GT 24 je izdelan izključno iz 
skandinavskega lesa, ki ima zaradi kratkih poletij in dolgih zim ozke letnice in zato boljše 
mehanske lastnosti ter visoko dimenzijsko stabilnost.  
 
Nosilec je na voljo v standardnih dolžinah od 90 cm do 600 cm in posebnih dolžinah od 600 
cm do 1780 cm v 30 centimetrskih intervalih, kar eliminira potrebo po ročni spremembi 
dolžine in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Za izdelavo daljših nosilcev se uporablja 
posebna tehnika lepljenega čelnega spoja lesa, ki zagotavlja, da je nosilec, katerega pasnica 
je sestavljena iz več elementov, statično enakovreden nosilcu, katerega pasnica je 
sestavljena iz enega elementa (GT 24 Girder, 2010). 
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Preglednica 1: Primerjava Rešetkastega nosilca GT 24 z nosilcem VT 20 (Handbook 2008: 









Nosilec GT 24 5,9 27 7 800
Nosilec VT20 5,9 22 5 429
Razlika 0 23 % 40 % 86 %
 
3.2.2 Opažni sistem TRIO 
 
TRIO je kovinski panelni stenski opažni sistem, kjer so glavni gradniki sami opažni paneli in 
dodatki. Pod imenom TRIO se nahaja več proizvodov: 
1. TRIO Steel 270, 
2. TRIO Steel 330, 
3. TRIO L Alu, 
4. TRIO Structure, 
5. Trio Housing. 
 
TRIO Steel 270 in TRIO Steel 330 sta jeklena opažna sistema višine 2,7 m in 3,3 m. TRIO L 
Alu je aluminijast opažni sistem višine 2,7 m. Zaradi svoje nizke teže (28 kg/m2) so ožji paneli 
tega sistema primerni za ročni transport in primerni za uporabo na gradbiščih brez oziroma z 
omejeno kapaciteto žerjavov. Sistem TRIO Structure je prilagojen izdelavi vidnega betona, 
od navadnega sistema TRIO Steel pa se razlikuje v debelini vezane plošče in rešitvah 
detajlov, ki zagotavljajo manjše deformacije. TRIO Housing je prilagojen gradnji 
stanovanjskih objektov in omogoča hitrejše delo pri tej vrsti gradnje. Paneli sistema so večjih 
dimenzij in imajo v okvir že vgrajene nekatere dodatke, ki jih je treba ločeno pritrditi na ostale 
sisteme TRIO.   
Vsi sistemi TRIO so med seboj kompatibilni in jih lahko medsebojno kombiniramo v vzdolžni 
smeri. Kjer je smiselno, lahko kombiniramo tudi panele v prečni smeri, na primer panela 
TRIO Steel višine 2,7 m in 3,3 m enake širine sta popolnoma kompatibilna in ju lahko 
uporabimo enega nasproti drugega. Dodatki so za vse sisteme z izjemo TRIO Housing 
enotni in kompatibilni z vsemi sistemi TRIO. 
 
Stenski panelni opažni sistem TRIO Steel je primeren za vsesplošno uporabo ne glede vrsto 
in velikost objekta. Paneli so sestavljeni iz jeklenega okvirja in polnila, ki je iz 18 mm debele 
vezane plošče, prevlečene s fenolno smolo. Paneli so na voljo v višinah 3,3 m, 2,7 m, 1.,2 m 
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in 0.,6 m in širinah 2,4 m, 1,2 m, 0,9 m, 0,72 m, 0,6 m, 0,3 m in 0,24 m. Obstajata dve vrsti 
panela širine 0,72 m: navadni panel, ki je sestavni del zunanjega vogala, in večnamenski 
panel, ki ima na voljo raster odprtin za opažne vezi v 3 cm razmiku in se uporablja pri 
nepravokotnih vogalih, zamikih in podobnih detajlih, kjer je potrebna nestandardna 
razporeditev opažnih vezi. 
 
 
Slika 14: Pregled panelnih elementov TRIO (TRIO, 2011, str. 10) 
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Okvirji panelov omogočajo pričvrstitev pripadajočih dodatkov tako na vertikalnih kot na 
horizontalnih elementih okvirja in tako je tudi ob pomanjkanju prostora vedno na voljo prostor 
za njihovo pritrditev. Odprtine za vezi se nahajajo na robu panela, tako da ena vez podpira 
dva sosednja panela. Izjema je panel širine 2,4 m, kjer se vezi ne nahajajo na samem robu 
okvirja, temveč so zamaknjene nekoliko v notranjost panela. Same odprtine zaradi svoje 
oblike omogočajo odklon vezi za 3° v vse smeri glede na os odprtine. Pri uporabi opaža je 
treba zagotoviti, da s pripadajočimi čepi zatesnimo vse odprtine, ki niso zapolnjene z vezmi. 
V primeru, ko odprtino zapolni beton, lahko zaradi plastičnega vložka v luknji tega preprosto 
odstranimo z udarcem kladiva.  
 
Paneli se nadopolnjujejo z notranjim vogalnim elementom TE in elementom TGE, ki 
omogoča izvedbo poljubnih vogalov od 75° do 165°. Za opaženje jaškov je na voljo jaškovni 
element TSE, ki je na prvi pogled videti kot polnilo, saj je zelo ozek in ga uporabimo med 
dvema paneloma. Njegova uporaba nam omogoča zoženje profila notranjega jaškovnega 
opaža, s čimer dobimo na vseh straneh opaža 2,5 cm odmika od sten. Sestavljenega opaža 
jaška ni treba razstavljati, ampak ga je možno v celoti prestaviti v naslednji položaj. 
 
 
Slika 15: Uporaba jaškovnega elementa TRIO (TRIO, 2011, str. 29)  
Slika 16: Dvig jaškovnega opaža TRIO (TRIO, 2011, str. 29) 
 
Za opažni sistem TRIO je na voljo mnogo dodatkov, s katerimi lahko preprosto rešimo veliko 
večino standardnih situacij. Izpostaviti pa je treba spojko BFD, saj ta bistveno pospeši in 
olajša delo s sistemom. Kratica BFD označuje tri nemške besede Bündig – poveže, 
Fluchtend – izravna in Dicht – tesni. Vse tri operacije opravimo med pričvrstitvijo spojke z 
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enim dejanjem, pri tem pa zahvaljujoč utoru v robnem profilu opažnega elementa TRIO ni 
potrebna predhodna natančna poravnava elementov. 
 
 
Slika 17: Spojka BFD (TRIO, 2011, str. 1) 
 
Spojko BFD uporabljamo na vseh vrstah spojev elementov, njene dimenzije pa dovoljujejo 
uporabo polnila do maksimalne širine 10 cm med dvema elementoma. Pri vertikalnem 
sestavljanju elementov do višine 5,4 m izvedemo spoj samo s spojkami BFD, pri 
kombinacijah do 8,1 m pa je treba uporabiti še kompenzacijske profile TAR 85. Namestitev 
spojke lahko opravi ena oseba. Zaradi patentirane oblike je pozicioniranje možno opraviti 
enoročno, medtem ko uporabimo drugo roko za pričvrstitev z uporabo kladiva. 
 
Za načrtovanje opažnega sistema TRIO se poslužujemo navodil TRIO za uporabo v 
standardni konfiguraciji, ki vsebujejo potrebne informacije glede rešitev tipičnih detajlov. 
Navodila so v skladu z mejnimi vrednostmi pritiska sveže betonske mešanice na opaž, ki za 
panele višine 2,7 m znaša 81 kN/m2 za enakomerno razporejeno obtežbo in 67,5 kN/m2 za 
trikotno razporejeno obtežbo ter za panele višine 3,3 m 83 kN/m2 za enakomerno 
razporejeno obtežbo in 82,5 kN/m2 za trikotno razporejeno obtežbo v skladu z zahtevami 
nemškega standarda DIN 18202. Opaž, načrtovan v skladu z navodili za uporabo, ne 
potrebuje statičnih kontrol ob zagotovitvi predpisane vrednosti maksimalnega pritiska sveže 
betonske mešanice. V praksi izvajalci »ojačijo« rešitve, ki se jim ne zdijo dovolj zanesljive. 
Takšno ravnanje je popolnoma nepotrebno in se mu je treba izogibati, saj so vse podane 
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rešitve statično preverjene ali testirane in torej povsem varne ne glede na to, kako šibke se 
zdijo neizkušenim očem.  
 
Ker je cena sistema TRIO tako kot cena ostalih kovinskih opažev upravičena le v primeru 
velikega števila uporab brez modificiranja panelov, se je treba zavedati, da s pravilnim 
ravnanjem znatno podaljšamo njegovo življenjsko dobo. Manjše poškodbe kot posledica 
uporabe in pogojev gradbišča lahko popravimo kar na gradbišču in ne predstavljajo večjih 
težav in stroškov, dokler so v razumnem okviru. Manjše poškodbe vezane plošče je možno 
na primer popraviti s posebnimi diski za popravilo vezane plošče in se tako izogniti 
zamenjavi celotne opažne plošče. Večje poškodbe pa lahko zahtevajo predčasno menjavo 
celotne vezane plošče ali pa celo popravilo samega okvirja. V tem primeru stroški popravila 
niso več zanemarljivi (TRIO, 2011). 
 
 
Slika 18: Popravilo vezane plošče z diski (TRIO, 2011, str. 29) 
 
3.2.3 Opažni sistem MAXIMO 
 
Opažni sistem MAXIMO lahko smatramo kot naslednji razvojni korak po sistemu TRIO steel, 
s katerim je kompatibilen v vzdolžni, ne pa tudi v prečni smeri. Na prvi pogled je panel 
sistema MAXIMO enak tistemu sistema TRIO, razlikuje se le v barvi okvirja in položaju ter 
obliki odprtin za vezi. Zato so vsi dodatki z izjemo vezi MX primerni za oba sistema. Sistem 
ima enake lastnosti in izkorišča vse prednosti svojega predhodnika ter jim dodaja veliko 
novost v obliki enostranskih vezi MX, ki omogočajo enostransko namestitev vezi in 
zmanjšujejo čas, potreben za opaženje. 
Junuzović, A. 2012. Primerjava opažnih sistemov pri gradnji AB konstrukcije. 21 




Slika 19: Opažni sistem MAXIMO (MAXIMO, 2011, str. 1) 
 
Na voljo so le jekleni paneli enakih dimenzij kot pri sistemu TRIO, vendar ni več potrebe po 
panelu širine 0,72 m, saj so vogali tudi z zunanje strani rešeni s kotnim panelom 0,72 m, 
večnamenski panel pa je nadomeščen z večnamenskim panelom širine 60 cm. Paneli do 
širine 120 cm imajo odprtine za vezi na sredini panela, število vrst le-teh pa je odvisno od 
višine. Do višine 120 cm imamo opravka samo z eno vrsto, panel višine 270 cm ima dve 
vrsti, najvišji (330 cm) pa tri vrste odprtin za vezi.  
 
Sistem nadgrajujejo notranji in zunanji 90° kotni elementi v treh različnih dimenzijah ter 
notranji in zunanji element za izvedbo vogalov pod kotom 75° do 165°. Kotni elementi so kot 
posledica drugačne razporeditve odprtin za vezi ter drugačnih rešitev detajlov drugačni od 
tistih pri sistemu TRIO. Jaškovni panel sistema MAXIMO je izveden v obliki kotnega panela 
in omogoča zoženje dimenzij opaža za 35 mm.  
 
Nova oblika in položaj opažnih vezi prinaša bistvene prednosti. V primerjavi s predhodnikom 
je v odvisnosti od kombinacije panelov potrebnih do 40 % manj vezi. Z njimi je treba zapolniti 
vse odprtine za vezi. Tako ni potrebe po zamudnem točnem pozicioniranju vezi in prav tako 
ni potrebe po zapiranju odvečnih odprtin za vezi s čepi. Ker so vse odprtine zapolnjene z 
vezmi, je nemogoče, da bi te zapolnil beton. Odprtine zaradi svoje oblike omogočajo še večji, 
4° odklon vezi od osi odprtine. 
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Slika 20: Nova oblika odprtin za vezi pri elementih MAXIMO in vezi MX (MAXIMO, 2011, str. 
3) 
 
Vezi MX so bile razvite skupaj z opažnim sistemom MAXIMO in niso kompatibilne z drugimi 
sistemi, saj potrebujejo svoji uporabi prilagojene odprtine za vezi. Omogočajo enostransko 
namestitev, celotno opravilo pa opravi ena oseba. Uporaba vezi skrajša čase opaženja in 
prepolovi potrebe po delovnih odrih. Vezi MX ne potrebujejo konvencionalnih distančnikov, s 
čimer sistem odpravi izgubljene dele in težave z neravno površino. Vsaka vez je pred 
uporabo prilagojena širini zidu. Prilagoditev je možna v 2 cm rastru, kar zagotavlja doseganje 
želene dimenzije zidu. Posebna oblika vezi omogoča, da je po končanem betoniranju možno 
vez odstraniti iz betona (MAXIMO, 2011). 
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4 STANDARDI IN PREDPISI 
 
Področja opažev se dotikata dve skupini standardov oz. predpisov (v nadaljevanju: predpisi): 
prvi določajo konstruiranje, drugi pa pokrivajo področje varstva pri delu. Pri pregledu bodo 
zaradi celovitosti navedeni tudi predpisi na področju nosilnih opažev in odrov, ki sicer v 
nalogi niso detajlno obravnavani. Nekoliko podrobneje pa bodo predstavljeni 
najpomembnejši izmed predpisov s področja opažev. 
 
4.1 Konstrukcijski standardi 
 
Samostojni veljavni standard na področju opažev ne obstaja. Tehnični odbor je do leta 2008 
na tem področju pripravljal standard, vendar je pozneje odločil, da po tem ni potrebe 
(http://www.temporaryworks.info, 2011). Rezultat dela je predstandard »oSIST prEN 15113-
1:2005 – Navpični opaži – 1. del: Zahtevane lastnosti, splošna zasnova in ocena«, ki je na 
voljo, vendar ni veljaven in se v praksi ne uporablja. 
 
Najbolj relevanten slovenski standard je tako SIST EN 13670:2010 – Izvajanje betonskih 
konstrukcij, in sicer 5. poglavje: Nosilni odri in opaži ter 10. poglavje: Geometrijske tolerance, 
ki podajata neposredne zahteve, katerim morajo opaži zadostiti. V točki 5.1 Standarda SIST 
EN 13670:2010 so podane naslednje osnovne zahteve za opaže in nosilne odre: 
1. Nosilni odri in opaži ter tudi njihove opore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni 
tako, da so: 
a. sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom 
gradnje; 
b. dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da 
ostane konstrukcijski element nepoškodovan. 
2. Oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabšati ali 
pokvariti zaradi obnašanja nosilnega odra ali opaža in pomožnih podpor ali zaradi njihove 
odstranitve. 
3. Nosilni odri in opaži morajo ustrezati temu standardu in ustreznemu evropskem 
standardu, če obstaja, ali pa morajo biti dokazljivo ustrezni za predvideno uporabo. 
(SIST EN 13670:2010 - Izvajanje betonskih konstrukcij) 
 
V nadaljevanju standard navaja, da morajo uporabljeni materiali izpolnjevati merila iz 
osnovnih zahtev, ki naj ustrezajo relevantnemu standardu za proizvod, če tega ni, pa je treba 
upoštevati značilnosti materiala. Opažni premazi ne smejo škodljivo oz. nepredvidljivo 
vplivati na sestavne dele konstrukcije, konstrukcijo samo in barvo ter površino konstrukcije. 
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Zahteve za projektiranje in nameščanje opaža določajo, da ko je potreben opis metode 
opaženja, mora ta vsebovati vse vrste del in manipulacij opaža, potrebnih za uporabo. Opaž 
mora zadržati beton v zahtevani obliki, dokler se ne strdi dovolj, in biti mora dovolj tesen, da 
je zagotovljena minimalna izguba finih delcev. Preprečen mora biti odvzem znatne količine 
vode in čezmerno izparevanje, če opaž ni predviden za ta namen. Opažna površina mora biti 
čista in mora omogočati doseganje eventualne predpisane obdelave površine, ki mora biti 
določena v izvedbeni specifikaciji. Zahtevano začasno podpiranje in/ali merila za upogibe 
morajo biti navedeni v izvedbeni specifikaciji. Opaž ne sme ovirati elastičnih deformacij 
betona med naknadnim napenjanjem. Pri uporabi drsnega opaža mora projekt upoštevati 
lastnosti opažnega materiala in predvideti kontroliranje geometrije konstrukcije. 
 
Nazadnje so podane zahteve za odstranjevanje opaža in nosilnega odra. Razopaženje in 
odstranitev nosilnih odrov in pomožnih podpor ne sme biti izvedeno, dokler beton ne doseže 
zadostne trdnosti, da: 
 so preprečene poškodbe površine zaradi razopaževanja, 
 vzdrži vplive, ki v tej fazi delujejo na betonski element, 
 se ne pojavijo deformacije, večje od dovoljenega odstopanja, 
 ne pride do poškodb zaradi podnebnih vplivov.  
 
Izvedba razopaževanjanja mora biti takšna, da ne pride do poškodb stalne konstrukcije ter 
udarcev in preobremenitve konstrukcije. Razbremenjevanje nosilnih odrov mora potekati v 
takem zaporedju, da ne pride do izgube stabilnosti ali preobremenitve nosilnega odra, opaža 
ali stalne podporne konstrukcije. Odstranitve pomožnih in/ali ponovno vstavljenih podpor je 
potrebno podrobno opisati v opisu postopka. V primeru, ko izvajamo nego betona skupaj z 
neodstranjenim opažem, je treba njegovo odstranitev uskladiti z zahtevami o negi betona v 
skladu z razdelkom 8.5 standarda. 
 
Deseto poglavje podaja geometrijske tolerance sten, stebrov, nosilcev, plošč in prerezov. 
Zagotavlja, da ne pride do škodljivih posledic glede: 
 mehanske odpornosti in stabilnosti v prehodnih stanjih in stanjih uporabnosti, 
 uporabnosti med koriščenjem objekta, 
 možnosti namestitve elementov pri montaži konstrukcije in njenih nenosilnih delov. 
 
Poglavje definira dva razreda konstrukcijskih toleranc in podaja način in obseg podajanja 
posebnih toleranc. Treba se je zavedati, da standard ne podaja zahtev za kombinacijo 
gradbenih toleranc in deformacij konstrukcije in da zahteve veljajo, če ni drugače predpisano, 
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za stanje pred deformacijami zaradi obtežb in reoloških vplivov (SIST EN 13670:2010 - 
Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Veljavni slovenski standardi na področju opažev (brez dodatkov in popravkov): 
1. SIST EN 13670:2010 – Izvajanje betonskih konstrukcij 
2. SIST EN 1990:2004 – Evrokod 0: Osnove projektiranja 
3. SIST EN 1991:2005 – Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije  
4. SIST EN 1993:2005 – Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij (vsi deli) 
5. SIST EN 1995:2005 – Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij (vsi deli) 
6. SIST EN 12810-1:2004 – Fasadni odri iz predizdelanih elementov – 1. del: 
Specifikacije za proizvod 
7. SIST EN 12810-2:2004 – Fasadni odri iz predizdelanih elementov – 2. del: 
Posebne metode dimenzioniranja 
8. SIST EN 12811-1:2004 – Oprema za začasne gradnje – 1. del: Zahtevane 
lastnosti in projektiranje 
9. SIST EN 12811-2:2004 – Oprema za začasne gradnje – 2. del: Informacija o 
materialih 
10. SIST EN 12811-3:2004 – Začasne konstrukcije za gradnjo – 3. del: Preskusi 
nosilnosti 
11. SIST EN 12812:2008 – Nosilni odri – Zahtevane lastnosti in projektiranje 
12. SIST EN 13377:2002 – Predizdelani leseni opažni nosilci – Zahteve, razvrščanje 
in dokazovanje. 
13. SIST EN 12813:2004 – Oprema za začasne gradnje – Nosilni stolpi iz 
predizdelanih elementov – Posebne metode dimenzioniranja 
14. SIST EN 1065:2000 – Jekleni teleskopski gradbeni podporniki – Specifikacije 
proizvoda, dimenzioniranje in dokazovanje nosilnosti s preračunom in s preskusi 
15. SIST EN 74-1:2006 – Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za 
delovne in nosilne odre – 1. del: Cevne spojke – Zahteve in postopki preskušanja 
16. SIST EN 74-2:2008 – Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za 
delovne in nosilne odre – 2. del: Specialne spojke – Zahteve in preskusni postopki 
17. SIST EN 74-3:2007 – Spojke, spojni čepi in podnožne plošče za nosilne in 
delovne odre – 3. del: Ravne podnožne plošče in spojni čepi – Zahteve in načini 
preskušanja 
18. SIST EN 1004:2005 – Pomični delovni odri na kolesih iz predizdelanih tipskih 
elementov – Materiali, mere, obtežbe in varnostne zahteve 
19. SIST EN 13374:2004 – Začasne ograje – Specifikacija proizvoda, metode 
preskušanja 
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20. SIST EN 39:2002 – Jeklene cevi za gradbene odre – Tehnični dobavni pogoji 
21. SIST EN 636:2004 – Vezane plošče – Specifikacije 
 
Vse standardne rešitve produktov podjetja PERI, ki jih obravnavamo, so računsko preverjene 
v skladu z nemškimi standardi DIN ali tipsko testirane. Tako so vse informacije za uporabo in 
načrtovanje ter tabele za dimenzioniranje v skladu s standardi DIN oziroma neposredno 
rezultat preizkusov. Pri delu in načrtovanju z opažnimi sistemi PERI je potrebna pozornost na 
lokalne variacije v predpisih ter specifičnih zahtevah na obravnavanem območju.  
 
Relevantni slovenski standardi lokalnega značaja: 
1. SIST EN 1990:2004/A101:2005 – Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni 
dodatek 
2. SIST EN 1990:2004/A1:2006/A101:2009 – Evrokod – Osnove projektiranja – 
Dopolnilo A1 – Nacionalni dodatek 
3. SIST EN 1991/A101:2009 – Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Nacionalni dodatek 
4. SIST EN 1993:2005/A101:2006 – Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 
Nacionalni dodatek 
5. SIST EN 1995:2005/A101:2006 – Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 
Nacionalni dodatek 
6. SIST EN 13670:2010/A101:2010 – Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni 
dodatek 
 
Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010 definira: 
 razrede vidne površine betona, 
 splošne zahteve za obdelave pri opaženi površini, 
 zahteve za arhitektonsko obdelane vidne ploskve z gladkim opažem, 
 zahteve materialov za oblogo opaža, 
 dopustna odstopanja na oblogi gladkega opaža 
(SIST EN 13670:2010/A101:2010 – Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni 
dodatek). 
 
4.2 Standardi varstva pri delu 
 
Glavni namen predpisov varstva pri delu je preprečevanje nezgod na delovnem mestu in 
zagotavljanje zdravega delovnega okolja. Delodajalcem, investitorjem in nadzornikom 
predpisujejo minimalne ukrepe za varovanje delovne sile in oseb, katere bi delovni postopek 
lahko ogrozil. Varnostni ukrepi v veliki večini niso brezplačni in predstavljajo z izvedbenega 
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vidika nepotreben strošek, ki viša ceno končne storitve ali izdelka. Zato v vedno bolj 
konkurenčnem gospodarskem okolju predpisi varstva pri delu predstavljajo varovalni 
mehanizem pred zanemarjanjem varnosti v korist dobička. 
 
Posebno pozornost zahtevajo panoge, kjer delovne nesreče prinašajo katastrofalne 
posledice, med katere vsekakor spada tudi gradbeništvo. Delo na višini, delo v izkopih, 
prisotnost strojev, električne instalacije, prisotnost velikih bremen itd. ustvarjajo izredno 
nevarno delovno okolje, kjer so posledice minimalnih napak zelo resne. Za potrebe 
načrtovanja opaža si bomo podrobneje ogledali predpise pri delu z opaži in nosilnimi odri na 
višini. Slednji v nalogi niso podrobno obravnavani, vendar je njihova obravnava v tem 
razdelku smiselna, saj daje celovit vpogled v zagotavljanje varnosti pri izvedbi visokih 
betonskih konstrukcij.  
 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Uradni list RS, št. 83/2005) je najpomembnejši varnostni predpis, ki se nanaša na 
gradbeništvo. 
Betoniranje na velikih višinah v skladu z uredbo izpolnjuje kar dva kriterija za identifikacijo 
posebno nevarnih del; med te namreč spadata tako betoniranje kot delo na višini, večji kot 
10 m. To pomeni, da je pri teh delih treba predpis upoštevati v celoti in hkrati dokazuje 
potrebo po resnem pristopu varnosti. Predpis navaja, da morajo biti vsa delovišča trdna in 
stabilna pri vseh vrstah predvidene uporabe in vplivov. Delo na višini je možno samo ob 
uporabi varnostnih naprav. Če njihova uporaba ni možna, je treba za varnost poskrbeti z 
alternativnimi metodami. Delovna mesta, s katerih obstaja možnost padcev v globino, morajo 
biti zavarovana proti padcu v globino, in sicer: 
 neodvisno od višine delovnega mesta na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh, 
v katerih obstaja možnost utopitve; 
 nad višino 1 metra od tal na stopniščih, rampah, prehodih in delovnih mestih ob 
strojih; 
 nad višino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih; 
 vse odprtine in poglobitve v tleh, medetažnih konstrukcijah, na strehah. 
 
Ne glede na določilo prvega odstavka te točke varovanja ni treba zagotoviti, kadar so delavci 
zdravstveno sposobni za izvajanje del na višini in opravljajo naslednja dela: 
 na višini do 5 metrov pri izdelavi nosilnih odrov medetažnih plošč, ki so nagnjene 
največ 20°; 
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 na zunanji (oziroma nasprotni) strani pri zidanju ali betoniranju stene do višine 
7 metrov nad terenom ali podom. Mora pa biti tako delovno mesto, na katerem 
delavec stoji in dela, varno proti padcu v globino za njegovim hrbtom. 
 
Padci z višine morajo biti preprečeni z dovolj visoko in trdno ograjo ali s katerim drugim 
ustreznim načinom. Ograja mora biti sestavljena iz robne deske, kolenske prečke in 
oprijemne prečke, ki morajo biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega 
primernega materiala. Višina ograje naj znaša 100 cm ±5 cm, merjeno od tal delovne 
površine, maksimalna razdalja med horizontalnimi elementi pa znaša 47 cm. Robne deske 
morajo na notranji strani stebričkov ograje zagotavljati poln varovalni rob minimalne višine 15 
cm, ki je lahko prekinjen na stopniščih, rampah in poševnih prehodih. Velikost in razmik med 
stebriči ograje ter kvaliteta elementov na zgornjem robu naj ustrezajo minimalni horizontalni 
obremenitvi 300 N/m. Ograje večjih dolžin, velikih obremenitev ali na velikih višinah je treba 
statično preveriti in izdelati ustrezne načrte. Ograjo je dovoljeno izdelati na alternativni način, 
če je ta v skladu s slovenskimi ali mednarodnimi standardi. Delo na lestvah je dovoljeno 
samo za kratkotrajna nenaporna dela, za katera so potrebna le lažja ročna orodja in manjša 
količina materiala. Brez privezovanja delavcev je dovoljeno delo na lestvi do maksimalne 
višine 3 m. Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti izvedeni na tak 
način, da ni možen padec v globino in da niso izpostavljeni padajočim predmetom. 
Podporniki nosilnih odrov morajo biti kovinski, material, iz katerega so nosilni odri narejeni, 
pa mora ustrezati veljavnim konstrukcijskim standardom in določilom predpisa (Uradni list 
RS, št. 83/2005). 
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5 OPIS OBJEKTA 
 
Objekt analize v tem diplomskem delu je eden izmed načrtovanih poslovnih stolpov v ožjem 
središču Ljubljane. Objekt je del večjega projekta modernizacije ljubljanske železniško-
avtobusne postaje v sodoben potniško-logistični center. Cilj celotnega projekta je, poleg 
tehničnega, modernizirati podobo Ljubljane kot celotne Slovenije in postati eden izmed 
simbolov prestolnice. Izbrani objekt bo ob končanju s 107 m višine predstavljal najvišjo 
stavbo v Slovenji. 
Vrednost investicije celotnega projekta je ocenjena na 350 milijonov evrov, vrednost 
obravnavanega objekta pa 55 milijonov evrov (http://www.skyscrapercity.com, 2008). 
 
5.1 Gabariti objekta 
 
Dimenzije objekta na nivoju pritlične etaže znašajo 27,8 x 40 m. Tloris je pravokotne oblike 
jugozahodni vogal pa je zaokrožen v radiju 10,2 m. Oblika se ohranja do vrha, medtem ko se 
vzhodno pročelje z vsako nadzemno etažo pomika proti notranjosti, zato dimenzije objekta 
na nivoju 27. etaže znašajo 27,75 x 35,5 m. Celotno vzhodno pročelje iz tega razloga 
odstopa od navpičnice za 2,65°. 
 
Pod koto 0,0 se nahajajo tri kletne etaže, ki se deloma prepletajo s podzemno garažo, ki je 
del celotnega kompleksa. Višina kletnih etaž znaša 3,6 m, kota najnižje etaže pa znaša -10,8 
m. Nad koto 0,0 najdemo 27 etaž z uporabnimi prostori, ki se zvrstijo do višinske kote 100,00 
m, višina prvih dveh etaž znaša 5,45 m, medtem ko je višina ostalih 3,4 m. Nad 27. etažo se 
nahajata še dve servisni etaži višine 3,5 m do skupne višinske kote objekta 107,00 m. 
 
Podobo kot garažne etaže se severni del objekta do vključno 4. etaže prepleta z ostalimi 





Vertikalno nosilno konstrukcijo tvorijo armirano betonsko jedro in stebri, ki potekajo ob 
parametru objekta. Dimenzije jedra znašajo v kletni etaži K3 23,5 x 9,55 m in se v skladu s 
spremembami dimenzij sten do 19. etaže postopoma zmanjšujejo. V 19. etaži se zaradi 
vzhodnega pročelja, ki se pomika proti notranjosti, dimenzije znatno spremenijo in znašajo 
19,8 x 8,35 m. Jedro je nato konstantnih dimenzij vse do vključno 27. etaže, nad katero pa 
se zgodi zadnja sprememba, in sicer so dimenzije v zadnjih dveh servisnih etažah zaradi 
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njihove namembnosti le še 11,6 x 8,35 m. Jedro je na nivoju kletne etaže K3 sestavljeno iz 
obodnih sten širine 0,8 m oz. 0,45 m ter prečnih sten širine 0,30 m. Obodne stene v pritlični, 
6., 12. in 19. etaži prehajajo na manjše dimenzije in tako nad 19. etažo merijo 0,2 m ter se do 
vrha objekta ne spremenijo več. Prečne stene potekajo v smeri krajše dimenzije jedra in 
ohranjajo svojo širino skozi celotno višino objekta. 
 
V jedru se nahajajo dvoje dvoramne stopnice, trije jaški ter v vsakem nadstropju povezava 
med severnim in južnim delom objekta in sanitarije. Zahodno stopnišče se razteza po celotni 
višini objekta, medtem ko vzhodno poteka od pritlične do 27. etaže. Obe stopnišči sta enakih 
dimenzij in merita 2,4 x 7,95 m. Dva izmed jaškov sta namenjena dvigalom, tretji pa strojnim 
instalacijam. Zahodni jašek dvigal z dimenzijami 2,8 x 7,95 m poteka od kletne etaže K3 do 
16. etaže, vzhodni z dimenzijami 2,7 x 7,95 m pa po celotni višini objekta. Jašek, namenjen 
strojnim inštalacijam, z dimenzijami 2,3 x 7,95 m, pa poteka od kletne etaže K3 do 27. etaže. 
 
Stebri okrogle oblike so pozicionirani po parametru objekta. Na nivoju kletne etaže K3 so 
premera 0,9 m na južni in zahodni strani ter 0,85 m na severni in vzhodni strani objekta. Na 
nivoju 2. etaže se premer vseh stebrov izenači na 0,8 m. Premer stebrov se zmanjša za 0,1 
m v 6.,12., 18. in 24. etaži in tako znaša premer stebrov na vrhu objekta 0,4 m. Stebri 
vzhodne strani objekta enako kot pročelje odstopajo od navpičnice, s katero oklepajo kot 
2,65°. 
 
Horizontalno konstrukcijo tvorijo armiranobetonske medetažne plošče, ki so zaključene z 
nosilcem. Dimenzija plošč znotraj jedra je 0,28 m po celotni višini z izjemo plošče med 
servisnima etažama na vrhu objekta, kjer plošča meri 0,32 m. Zunaj območja jedra je v 
kletnih etažah dimenzija plošče 0,4 m oz. 0,5 m v najnižji etaži. Plošča pritlične etaže meri 
0,25 m, v višjih etažah pa podobno kot v jedru merijo 0,28 m. Nosilci, ki potekajo po 
parametru objekta, so dimenzij 0,3 x 0,9 m. Višinska kota vrha nosilca in plošče v jedru je 
enaka, medtem ko je kota plošče zunaj jedra nižja za 0,25 m. 
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Slika 21: Tloris 16. etaže obravnavanega objekta 
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Kot podlaga za primerjavo opisanih stenskih opažnih sistemov VARIO GT 24, TRIO in 
MAXIMO bodo pripravljeni opažni načrti za izvedbo jedra opisanega objekta. Pri načrtovanju 
bo uporabljena programska oprema podjetja PERI, v največji meri program PERIcad 19, ki je 
nadgradnja programa AutoCAD in ponuja optimizirano okolje za načrtovanje opažev. 
Program PERIcad vsebuje tudi drugače samostojni program ELPOS, ki omogoča samodejni 
izris opažnega načrta, kateri pa med načrtovanjem ne bo uporabljen. 
 
Kot je že omenjeno, naloga ne bo obravnavala načrtovanja nosilnih odrov, brez katerih je 
izvedba jedra pred izvedbo plošč nemogoča. Med načrtovanjem bodo vsekakor upoštevani, 
saj obstaja med opaži in nosilnimi odri odvisnost. Sami opažni načrti bodo pripravljeni s 
pomočjo idejne zasnove nosilnih odrov, ki je pripravljena v podjetju v sklopu ponudbe za 
izvedbo objekta.  
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6.1 Predpostavke in poenostavitve 
 
V postopku načrtovanja bodo uporabljene nekatere predpostavke in poenostavitve zaradi 
obsega naloge in dejstva, da je projekt še v fazi zasnove. Potrebe ter zahteve izvajalca iz 
tega razloga niso znane, zato bo tam, kjer je potrebno in mogoče, predpostavljen način 
izvedbe in zanemarjeni bodo dejavniki, ki so v celoti odvisni od izvajalca. 
 
Opaži bodo načrtovani za tloris jedra 16. nadstropja. Spremembe širine sten po višini jedra 
ne bodo upoštevane. Zanemarjena bo tudi sprememba dimenzij jedra v 19. etaži. 
Predpostavljena bo izvedba jedra, ki prehiteva izvedbo plošč in stebrov in je povsem 
neodvisna od izvedbe le-teh. Preboji sten ne bodo upoštevani, saj jih je v veliki večini izdelal 
izvajalec, hkrati pa so neodvisni od izbire opažnega sistema in predstavljajo konstanto. 
Pritisk sveže betonske mešanice bo omejen na 80 kN/m2 enakomerne zvezne obtežbe, 
razporejene po površini opaža za vse tri sisteme. Za končni videz betona ne bodo 
upoštevane nikakršne posebne zahteve, zahteve o deformacijah pa bodo prevzete po 
veljavnem standardu SIST EN 13670:2010 – Izvajanje betonskih konstrukcij. Za izvedbo 
posamezne etaže bo predpostavljeno betoniranje v enem ciklu, saj uporaba več ciklov pri 
gradnji z nosilnimi odri neznatno vpliva na ceno opaža. Uporaba ciklov pri taki gradnji 
omogoča le boljšo organiziranost gradbišča in časovno razporeditev. Količina in vrsta 
varnostnih dodatkov bo v skladu s predpisi in za vse tri rešitve enaka. Varnostne naprave pa 
bodo izvedene z opažnemu sistemu primernimi dodatki. 
 
Med načrtovanjem bo poudarek na iskanju najbolj ekonomičih rešitev, ki zadostijo podanim 
pogojem in zahtevam. Pripravljeni načrti bodo sloneli na predpostavki, da bo opaž najet, zato 
je treba zagotoviti minimalno število konstrukcijskih delov opaža, katerih izposoja ni možna. 
Količina razpoložljivega inventarja ne bo upoštevana, zato bodo uporabljeni vsi proizvodi, ki 
so na razpolago za posamezni opažni sistem neodvisno od zaloge v skladiščih. 
34  Junuzović, A. 2012. Primerjava opažnih sistemov pri gradnji AB konstrukcije. 




Slika 23: Skica pritiska sveže betonske mešanice na opaž 
 
Predpostavke in poenostavitve: 
 opaži, načrtovani v skladu z idejno zasnovo nosilnih odrov, 
 tloris jedra 16. etaže, 
 zanemarjene spremembe širine sten po višini jedra, 
 izvedba jedra prehiteva izvedbo plošč in stebrov, 
 brez posebnih zahtev za videz betona, 
 preboji zanemarjeni, 
 max pritisk sveže betonske mešanice 80 kN/m2, 
 enakomerna razporeditev pritiska na opaž, 
 enaki varnostni dodatki, 
 ekonomičnost, 
 najem opaža, 
 maksimalne deformacije po SIST EN 13670:2010, 
 neodvisnost od zaloge v skladišču. 
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6.2 Priprava na načrtovanje 
 
6.2.1 Pregled rešitev opaženja v sklopu ponudbe 
 
Leta 2008 je bila za obravnavani objekt pripravljena ponudba za izdelavo celotne 
konstrukcije objekta s strani podjetja PERI.  
 
Ponudba je vsebovala: 
 načrte arhitekture, 
 idejno zasnovo zaščite robov objekta, 
 idejno zasnovo izvedbe plošč, 
 idejno zasnovo izvedbe jedra.  
 
V sklopu arhitekturnih načrtov so se nahajali tlorisi posameznih etaž, situacija in dva prereza. 
Idejne zasnove so vsebovale skice predlaganih rešitev in posplošen seznam komponent. V 
idejni zasnovi izdelave jedra so se nahajale skice nosilnih odrov ter pripadajoči seznam 
komponent. Cena uporabljenega opažnega sistema VARIO GT 24 pa je bila določena na 
podlagi ocene cene opaža za m2 opažene površine brez načrtov opaža samega. 
 
 
Slika 24: Skica opažnih sistemov plošč iz ponudbe 
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6.2.2 Pregled načrtov in uvoz v PERIcad 
 
Za delo z načrti v programu PERIcad je bilo načrte treba pretvoriti iz formata PDF v DWG s 
pomočjo programa Print2CAD. Sam program ponuja veliko število nastavitev za konverzijo, 
uporabljena je bila ena izmed prednastavljenih možnosti, s katero je dosežena zadovoljiva 
dimenzijska točnost s toleranco ±1 %. Iz rezultirajočih risb so nato s pomočjo programa 
PERIcad odstranjeni vsi deli konstrukcije z izjemo jedra. V nadaljevanju so tlorisi pretvorjeni 
v merilo 1:1 s pomočjo kot iz načrtov napaka, ki je nastala med pretvorbo v format DWG, pa 
je ročno popravljena. Vsi tlorisi jedra so zbrani v eni risbi in medsebojno prekriti. Tako je 
pridobljen dober pregled sprememb, ki jih je konstrukcija jedra deležna po višini. Kot 
reprezentativni je izbran tloris jedra 16. etaže zaradi širin sten, ki so enake povprečju 
dimenzij sten v celotnem objektu. 
 
 
Slika 25: Tloris jedra 16. etaže 
 
6.2.3 Zasnova opažev 
 
Zasnova opažev in zasnova nosilnih odrov sta medsebojno odvisni, tako da je pri 
načrtovanju treba upoštevati medsebojne omejitve med tema dvema konstrukcijama. Sistem 
VARIO GT je tu nekoliko v prednosti, saj fleksibilna narava sistema omogoča prilagoditev le-
tega nosilnemu odru. Panelov sistemov TRIO in MAXIMO ni mogoče modificirati, zato je 
potrebna dodatna pozornost pri obravnavi vozlišč med konstrukcijama. Najbolj do izraza 
pride dejstvo, da sidra nosilnega odra ni možno stabilno pritrditi na mestih, kjer je opažna 
plošča podprta z okvirjem panela, saj je za to potreben preboj opažne plošče. Tako je treba 
zagotoviti, da je okvir panela tako v horizontalni kot vertikalni smeri od sidrne osi oddaljen 
min 30 oz. 40 mm. 
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Slika 26: Dovoljeni položaj sider nosilnega odra pri opažnem sistemu MAXIMO 
 
V nalogi nosilni odri ne bodo načrtovani, zato bodo opaži zasnovani z upoštevanjem 
obstoječe skice le-teh. Tako zaporedje dela je bolj pisano na kožo sistemu VARIO GT 24, 
medtem ko je za preostala dva sistema bolj priporočljivo najprej zasnovati opaž in nato 
nosilne odre, ali pa načrtovanje izvesti sočasno. Iz tega razloga bo, kjer je neizogibno, v 
najmanjši možni meri modificirana zasnova nosilnih odrov zaradi omejitev opažnega sistema. 
 
V prvem koraku zasnove opažev je bila zasnova nosilnih odrov prilagojena prerezu jedra v 
16. etaži. Nato so v odvisnosti velikosti nosilnih odrov določena območja opaža, ki bodo 
podprta s posameznim odrom. Nazadnje je za posamezna območja določen način 
razopaževanja, ki je odvisen od vrste podporne konstrukcije opaža.  
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Slika 27: 16. etaži prilagojena zasnova nosilnih odrov 
 
V zasnovi so uporabljeni trije različni nosilni odri. RCS-C je konzolni nosilni oder, ki omogoča 
premik opaža 80 cm od zidu in omogoča samostojno plezanje ali plezanje s pomočjo 
žerjava. CB je prav tako konzolni nosilni oder, ki omogoča premik opaža 75 cm od zidu in 
plezanje izključno z žerjavom. BR je platforma, ki se uporablja v jaških, opaž leži na podestu 
platforme in je proti bočni prevrnitvi podprt s tlačno-nateznimi oporami. Tipično se uporablja z 
opažem, ki mu je mogoče zmanjšati velikost dimenzij (v nadaljevanju: jaškovni opaž). Odri 
RCS-C11, RCS-C12, RCS-C13 in RCS-C14 imajo na zaledni strani dodatne tirnice, ki 
omogočajo razopaženje s premikom opaža. Za odra RCS-C11 in RCS-C12 je na krajši 
stranici predvideno podpiranje opaža s tlačno-nateznimi oporami, s katerimi lahko opaž 
preprosto nagnemo proti zaledju in tako razopažimo steno. 
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Slika 28: Skica razopaževanja 
 
6.2.4 Določitev vplivne širine tlačno-nateznih opor 
 
Jaškovni paneli in deli opaža, ki so razopaževani z nagibom, so pritrjeni na nosilni oder s 
tlačno-nateznimi oporami. Njihova medsebojna razdalja je odvisna od višine uporabe (veter), 
dimenzij opaža in njihove lege. Kod zadnji korak priprave na načrtovanje je s pomočjo tabel 
določeno maksimalno vplivno območje za posamezna območja, podprta s tlačno-nateznimi 
oporami. 
  
Tabele so namenjene uporabi na ozemlju Nemčije in tako podajajo lokalne vrednosti za tlak 
pri končni hitrosti in koeficient tlaka po standardu DIN 1055-4:2005-03. Iz tega razloga je 
vrednost tlaka pri končni hitrosti določena po standardu SIST EN 1991-1-4:2005 – Evrokod 
1: Vplivi na konstrukcije – 1–4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra in nacionalnem dodatku 
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008. Vrednost koeficienta tlaka je zaradi korelacije z 
nadaljnjimi izračuni prevzeta po standardu DIN.  
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6.2.4.1 Določitev tlaka pri končni hitrosti 
 
Parametri izračuna, podani v nacionalnem dodatku: 
Lokacija Ljubljana 
Cona 1 
Nadmorska višina 275 m 
Višina objekta ݒ ൌ 107	݉ 
Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra ݒ௕,଴: 
 ݒ௕,଴ ൌ 20m s⁄  
Smerni faktor ܿௗ௜௥: 
 ܿௗ௜௥ ൌ 1 
Faktor letnega časa ܿ௦௘௔௦௢௡: 
 ܿ௦௘௔௦௢௡ ൌ 1 
(SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 – Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni 
vplivi – Obtežbe vetra – Nacionalni dodatek) 
 
Osnovna hitrost vetra	ݒ௕: 
ݒ௕ ൌ ܿௗ௜௥ ൈ ܿ௦௘௔௦௢௡ ൈ ݒ௕,଴ ൌ 20m s⁄  
 
Srednja hitrost vetra na višini z nad tlemi ݒ௠ሺݖሻ: 
ݒ௠ሺݖሻ ൌ ܿ௥ሺݖሻ ൈ ܿ୭ሺݖሻ ൈ ݒ௕ ൌ 21,5m s⁄  
ܿ୭ሺzሻ ൌ 1 
ܿ௥ሺݖሻ ൌ ݇௥ ൈ ln ൬ ݖݖ଴൰ ൌ 1,07,		za		ݖ௠௜௡ ൑ ݖ ൑ ݖ௠௔௫ 
ݖ௠௔௫ ൌ 200	m 
݇௥ ൌ 0,19 ൈ ቆ ݖ଴ݖ଴,ூூቇ
଴,଴଻
ൌ 0,23 
Lokacija objekta: Ljubljana center → Kategorija terena IV	
ݖ଴ ൌ 1	m 
ݖ௠௜௡ ൌ 10	m 
ݖ଴,ூூ ൌ 0,05	m 
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Preglednica 2: Kategorije terena in terenski parametri (SIST EN 1991-1-4:2005, str. 18) 
Kategorija terena z0         
m 
zmin       
m 
0 Morsko ali obalno področje, izpostavljeno proti odprtemu morju 0,003 1 
I Jezersko ali ravninsko področje z zanemarljivim rastlinjem in brez over 0,01 1 
II Področje z nizkim rastlinjem (trava) in posameznimi ovirami (drevesi, stavbami) na razdalji najmanj 20 višin ovir 0,05 2 
III 
Področja z običajnim rastlinjem ali stavbami ali s posameznimi 
ovirami na razdalji največ 20 višin ovir (vasi, podeželsko okolje, 
stalni gozd) 
0,3 5 
IV Področje, kjer je najmanj 15 % površine pokrite s stavbami s povprečno višino več kot 15 m 1,0 10 
 
Intenziteta turbulence ݈௩ሺݖሻ: 
ߪ௩ ൌ ݇௥ ൈ ݒ௕ ൈ ݇௟ ൌ 4,6m ݏ⁄  
݇௟ ൌ 1 
݈௩ሺݖሻ ൌ ߪ௩ݒ௠ሺݖሻ ൌ 0,21,	za		ݖ௠௜௡ ൑ ݖ ൑ ݖ௠௔௫	 
 
Tlak pri največji hitrosti ob sunkih vetra na višini z ݍ௣ሺݖሻ: 
ݍ௣ሺݖሻ ൌ ሾ1 ൅ 7 ൈ ݈௩ሺݖሻሿ ൈ 12 ൈ ߩ ൈ ݒ௠
ଶሺݖሻ ൌ 0,71	 kN m2⁄  
ߩ ൌ 1,25	 kg m3⁄  
(SIST EN 1991-1-4:2005 – Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1–4. del: Splošni vplivi – 
Obtežbe vetra) 
 
6.2.4.2 Določitev maksimalne velikosti vplivnega območja tlačno-nateznih opor 
 
Osnovni podatki: 
Višina opaža ݄ ൌ 3,9	m 
Dolžina opaža ܮ ൌ 8	m 
 
Podatki iz Tabele 1 za standardno višino opaža 4 m:  
Maksimalno vplivno območje 
 ܧܤ௥௘௙ ൌ 3,42	m 
Tlak pri končni hitrosti za opaž na višini h: 
 ݍሺݖ ൌ ݄ሻ ൌ ݍሺ݄ሻ ൌ 0,59 kN m2⁄  
Koeficient tlaka v centralnem območju: 
ܿ௉ ൌ 1,8 
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Koeficient tlaka v robnem območju: 
ܿ௉,ா௡ௗ ൌ 2,3,	za	 ܮ݄ ൑ 3 
Velikost robnega območja: 
ܮா ൌ 0,3 ൈ ݄ ൌ 1,17	m 
 
 
Slika 29: Skica razporeditve koeficientov tlaka (Product Information: Wall Formwork, Push 
Pull Props, 2011, str. 2) 
 
Račun maksimalne vrednosti vplivnega območja v centralnem in robnem območju: 
ܧܤ ൌ ܧܤ௥௘௙ ൈ ݍሺ݄ሻݍሺݖሻ ൌ 2,84	m 
ܧܤா௡ௗ ൌ ܧܤ௥௘௙ ൈ ݍሺ݄ሻݍሺݖሻ ൈ
ܿ௉
ܿ௉,ா௡ௗ ൌ 2,22	m 
(Product Information: Wall Formwork, Push Pull Props, 2011) 
 
 
6.3 Načrtovanje opažev 
 
6.3.1 VARIO GT 24 
 
Izmed obravnavanih opažnih sistemov je sistem VARIO GT 24 zagotovo najbolj »inženirski«. 
Načrtovalec sam določa vrsto in raster komponent opaža, jih prilagaja potrebam in obtežbam 
ter jih sestavi v opažne elemente poljubnih dimenzij. Na voljo je veliko število različnih 
gradnikov opaža in medsebojnih kombinacij in pogosto več možnih rešitev istega problema. 
Pri izbiri najbolj ekonomične izmed njih prihajata do izraza načrtovalčeva izkušenost in 
poznavanje sistema. Načrtovanje olajšajo tabele, vendar je pogosto treba rešitve računsko 
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preveriti. Znanje statike in principov načrtovanja lesenih in jeklenih konstrukcij je tako 
neizogibna zahteva pri načrtovanju. 
 
6.3.1.1 Določitev prereza opaža 
 
Višino opaža je treba prilagoditi višinskemu poteku objekta. Zagotoviti je bilo treba zadostno 
višino opaža za izvedbo vseh različnih etažnih višin, pri tem pa doseči zadostno 
izkoriščenost opažne površine. Pri tem mora biti višina opaža tolikšna, da je v vsakem 
koraku možno zagotoviti zadostno prekrivanje opaža z že izvedeno konstrukcijo in tako 
preprečiti izgubo finih delcev betonske mešanice. Med postopkom je treba predvideti 
višinske kote nosilnih odrov, višine sidranja in za te višine preveriti možnost pritrditev sider 
na opaž.  
 
Slika 30: Dejavniki določanja višine opaža 
 
Izbrana je višina opaža 3,9 m, s katero je zadoščeno vsem kriterijem in predpostavljenih 34 
korakov betoniranja za izvedbo sten, ki potekajo do vrha objekta. Višina korakov sovpada z 
višino etaž z izjemo pritlične in 1. etaže. Zaradi izstopajoče višine teh dveh etaž, ki znaša 
5,45 m, so za izvedbo sten v tem območju predvideni trije koraki betoniranja v višinah 2 x 3,6 
m in 3,7 m. Minimalna višina betoniranja v celotnem višinskem poteku znaša 3,4 m, kar 
zagotavlja ekonomičnost skozi celotno izvedbo, prav tako pa je na voljo nosilec GT 24 
dolžine 3,9 m, kar pomeni, da bo ta polno izkoriščen.  
Sočasno z določitvijo višine opaža je s pomočjo tabel za načrtovanje izbrana dolžina nosilca 
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GT 24 L=3,9 m. Pri izbranem sistemu so profili medsebojno oddaljeni 1,18 m, spodnji dvojni 
U profil je od dna nosilca GT 24 oddaljen 0,46 m, zgornji profil pa od vrha 1,05 m. Iz tabele 
so pridobljeni še podatki o maksimalnem razmiku med nosilci GT 24, velikosti deformacij za 
previs in polje ter velikost linijske obtežbe za posamezni dvojni U profil. 
 
 
Slika 31: Izvleček tabele za določitev obtežne kombinacije opaža VARIO GT 24 (Design 
Tables 2008: Formwork and Shoring, 2007, str. 21) 
 
 
ܮଵ ൌ 31	ܿ݉... razmik med nosilci GT 24, 
௄݂ ൌ 0,7	݉݉... deformacije nosilcev GT 24 na previsu, 
ி݂ ൌ 0,3	݉݉... deformacije nosilcev GT 24 v polju, 
ݍ஺ ൌ 83	݇ܰ/݉... linijska obtežba, ki pripade dvojnem U profilu na poziciji A. 
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Slika 32: Izbrani prerez opažnega sistema VARIO GT 24 
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6.3.1.2 Določitev tlorisa opaža 
 
Stranski produkt določanja prereza je podatek o maksimalnem razponu nosilcev GT 24 
zaradi višinske razporeditve dvojnih U profilov. To razdaljo pa določa še ena spremenljivka, 
in sicer kvaliteta opažne plošče. Izbrana je 21 mm debela opažna plošča PERI Birch (breza) 
z dimenzijami 2,5 x 1,25 m, za katero je s pomočjo tabel oz. grafov določena maksimalna 
razdalja med nosilci zaradi lastnosti opažne plošče. 
 
Opažne plošče PERI Birch: 
݀ ൌ 21	mm 
ܧ ൌ 8560 6610	 N mmଶ⁄⁄  [vzporedno/pravokotno (glede na potek močnejše osi)] 
ߪ ൌ 15 12,4	 N mmଶ⁄⁄  [vzporedno/pravokotno] 
݈ ܾ⁄ ൌ 2500 1250	mm⁄  (potek močnejše smeri v krajše stranice plošče) 
 
 
Slika 33: Razporeditev opažnih plošč 
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Mehanske lastnosti opažnih plošč so podane za 15% vlažnost, tabele pa so namenjene 
uporabi podatkov pri 20% vlažnosti, zato je potrebna njihova redukcija. 
 
ܧ௩ଵହ ൌ ܧ௩ଶ଴ ൈ 0,9167 ൌ 7847/6059		N/mm2	ሾvzporedno/pravokotnoሿ 
ߪ௩ଵହ ൌ ߪ௩ଶ଴ ൈ 0,875 ൌ 13,1/10,85	N/mm2	ሾvzporedno/pravokotnoሿ	 
 
 
Slika 34: Graf deformacij v odvisnosti od pritiska sveže betonske mešanice za vezane 
plošče, debeline 21 mm (Design Tables 2008: Formwork and Shoring, 2007, str. 11) 
 
Maksimalni razpon 
ܮଶ ൌ 34	cm 
 
Deformacije pri razponu 34 cm 
ଶ݂ ൌ 1,2	mm 
 
Razpon zaradi višinske razporeditve dvojnih U profilov ܮଵ se izkaže za kritičnega, kar je 
netipično, saj je običajno kritična izbira opažne plošče. Rezultat je posledica visoke vrednosti 
pritiska sveže betonske mešanice in izbire kvalitetne opažne plošče.  
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ܮଵ ൏ ܮଶ 
	ܮଵ ൌ 31	mm 
 
Pripadajoče deformacije za razpon ܮଵ: 
ଵ݂ ൌ0,8 mm 
 
6.3.1.3 Izbira gradnikov opaža 
 
Izmed gradnikov opaža sta nepoznani še vrsta vezi in dvojnih U profilov. Poleg očitnega 
kriterija nosilnosti na izbiro vezi vpliva potreba po minimalnem številu nakupnih delov. Iz tega 
razloga so za uporabo izbrane vezi DW15 z maksimalno natezno osno silo 90 kN. V 
primerjavi z vezmi DW20 in DW26,5 ima nižjo nosilnost, vendar so vse komponente v 
standardnih dolžinah na voljo za izposojo. Nosilnost vezi določa njihovo medsebojno razdaljo 
in posledično momente, ki jih mora prevzeti dvojni U profil. 
 
Za izbiro dvojnega U profila je za polno osno nosilnost vezi določeno maksimalno vplivno 
območje ter pripadajoči maksimalni moment in strižna sila za tipično obtežno kombinacijo. Za 
pomoč pri izbiri je v skladu s standardom Evrokod 3 določena upogibna nosilnost zaradi 
interakcije momenta in strižne sile za dvojni U profil SRZ U100. Nosilnost se izkaže kot 
zadostna za tipično obtežno kombinacijo, zato je za uporabo pogojno izbran profil SRZ 
U100.  
 
Maksimalna vplivna širina vezi DW15: 
ܰ௠௔௫ ൌ 90	kN 
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Slika 35: Določitev tipičnih vplivov ob polni nosilnosti vezi DW15 
 
Določitev maksimalnih momentov in strižnih sil za tipično obtežno kombinacijo: 
ܯ௘௟,ா௞ ൌ 12,1	kNm 
ாܸ௞ ൌ 44,82	kN 
ܯ௘௟,ாௗ ൌ ߛ ൈ ܯ௘௟,ா௞ ൌ 18,15	kNm 
ாܸௗ ൌ ߛ ൈ ாܸௗ ൌ 67,23	kN 
ߛ ൌ 1,5 
Pripadajoči moment za posamezni U profil: 
ܯ௘௟,ாௗ ൌ ܯ௘௟,ாௗ2 ൌ 9,1	kNm 
ாܸௗ ൌ ாܸௗ2 ൌ 33,62	kN 
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Določitev nosilnosti dvojnega U profila SRZ U100 v skladu   
s standardom Evrokod 3: 
SRZ U100 → 2x profil U100 
S235	 → ௬݂ ൌ 23,5 kN cm2⁄ 	 
݄ ൌ 100	mm 
ܾ ൌ 50	mm 
ݐ௪ ൌ 6	mm 
ݐ௙ ൌ ݎଵ ൌ 8,5	mm 
݀ ൌ 64	mm 
ܣ ൌ 13,5	cm2 
௬ܹ ൌ 41,2	cm3 
 
Določitev razreda kompaktnosti: 
݀
ݐ௪ ൌ 10,6 ൏ 72ߝ ൌ 72	 → 	1.razred	kompaktnosti 
ܿ
ݐ௪ ൌ 1,6 ൏ 9ߝ ൌ 9	 → 	1.razred	kompaktnosti 
ܿ ൌ ܾ2 െ
ݐ௪
2 െ ݎଵ ൌ 13,5	mm 
 
Kontrola nosilnosti zaradi interakcije momenta in strižne sile: 
ܯ௘௟,ாௗ ൌ 9,1	kNm	 
ாܸௗ ൌ 33,62kN 
݄௪ ൌ ݄ െ 2ݐ௪ ൌ 88	mm 
௛ೢ
௧ೢ ൌ 14,7 ൏ 72
ఌ
ఎ ൌ 7	 → stojina	je	kompaktna  
ߟ ൌ 1,2 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩൫ ௬݂ √3
⁄ ൯
ߛெ଴ ൌ 84,5	kN 
ܣ௩ ൌ ܣ െ 2ܾݐ௙ ൅ ሺݐ௪ ൅ ݎଵሻݐ௙ ൌ 6,23	cm2	 
ாܸௗ ൌ 33,62kN ൏ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 42,25	kN → redukcija	upogibne	nosilnosti		ni	potrebna 
ܯ௩,௖,ோௗ ൌ ௐ೛೗ൈ௙೤ఊಾబ ൌ 9,68	kNm 
ߛெ଴ ൌ 1,0 
ܯாௗ
ܯ௬,௏,ோ஽ ൌ 0,94 ൏ 1	 → Nosilnost	profila	SRZ	U100	pri	tipični	obtežni	kombinaciji	je	zadostna 
(Beg in sod, 2007) in (DIN EN 1993-1-1:2010-12 – Eurocode 3: Design of steel structures –- 
Part 1-1: General rules and rules for buildings) 
Slika 36: Profil U100 
 (http://www.spaeter-
hamburg.de, 2012)	
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6.3.1.4 Razporeditev opažnih elementov in vezi 
 
Razporeditev elementov je začeta s kotnimi elementi. Uporabljena sta dva različna kotna 
elementa IRZ 75/75 na pozicijah, kjer razopaževanje poteka s premaknitvijo opaža po tirnici, 
saj njegov manjši profil poveča količino opaža, ki ga je možno premakniti. Na območju 
jaškovnega opaža pa je uporabljen kotni element VSRZ 120/12, ker v tem območju velikost 
ne igra vloge pri razopaževanju. Posebno pozornost so zahtevale situacije, kjer sta si 
različna kotna elementa nasprotna, saj ob napačni medsebojni orientaciji rešitev zahteva 
večje število vezi. 
 
Preostali elementi so razporejeni v skladu z velikostjo in tipom nosilnih odrov. V območjih z 
jaškovnim opažem so opažni elementi pozicionirani tako, da je opaž možno preprosto 
razdeliti v dva dela z odstranitvijo kompenzacijskega elementa. Ob uporabi teleskopske 
opore za zagotavljanje stabilnosti je tako možno celotno polovico jaškovnega opaža skupaj z 
nosilnim odrom premakniti na naslednjo višino. Za sestavo zunanjih opažnih elementov 
krajše stranice je profil SRZ U100 zamenjan s profilom SRU U120. Razlog za to je bolj 
primerna standardna dolžina profila SRU U120, ki predstavlja bolj ekonomično izbiro od 
izdelave profila SRZ U100 posebne dolžine.  
 
Velike dimenzije opažnih elementov, ki so razopaženi s premikom po tirnici, so razlog za 
izdelavo dvojnih U profilov SRZ posebne dolžine. Ti so bolj ekonomični od uporabe več 
standardnih profilov in posebnega spojnega elementa, ki zagotavljajo tog stik. Stroški so 
minimizirani, tako da so profili posebne dolžine sestavljeni iz treh profilov standardne dolžine 
ter manjšega dodatnega dela. Tako je predpostavljena izdelava profila v enem kosu, ki bo po 
končani uporabi razrezan na profile standardne dolžine. Najemniku tako ni treba kupiti profila 
posebne dolžine, ampak plača ceno izposoje treh standardnih profilov plus stroške 
dodatnega dela in materiala, potrebnega za fabrikacijo. 
 
Pripadajoči opažni načrti se nahajajo v prilogah A1 in A2. 
 
V podanih pogojih navodila za uporabo v standardni konfiguraciji predpisujejo le izvedbo 
notranjih vogalov. Tabele za načrtovanje pa določajo razporeditev vezi za opažne elemente 
do širine 2 m z dvema vezema in podajajo maksimalne širine kompenzacijskih elementov. 
Pri ostalih elementih so vezi razporejene v skladu z računom maksimalnih vplivnih območij, 
izvedenih v razdelku 6.3.1.3. Rešitve so statično preverjene z orodjem Continuous Beam 
(Kontinuiran nosilec), ki je sestavni del programa PERIcad. Kontrola nosilnosti vezi je zelo 
neposredna, podatek o njihovi nosilnosti že vsebuje vse potrebne varnostne koeficiente, tako 
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je potrebna le primerjava dejanskih sil z nosilnostjo. Za nosilnost SRZ U100 profilov pa so 
identificirani maksimalni momenti in strižne sile. Nato je v skladu s standardom Evrokod 3 
izvedena kontrola upogibne nosilnosti za maksimalno dejansko obtežno kombinacijo. 
 
 
Slika 37: Statična analiza elementa VARIO GT 24 za orodjem Continuous Beam 
 
Kontrola upogibne nosilnosti za maksimalno dejansko obtežno kombinacijo po Evrokodu 3: 
 (Postopek izračuna in geometrijski parametri so enaki kot v točki 6.3.1.3) 
ܯ௘௟,ா௞ ൌ 8,26	kNm 
ாܸ௞ ൌ 48,7	kN 
ܯ௘௟,ாௗ ൌ ߛ ൈ ܯ௘௟,ா௞ ൌ 12,39	kNm 
ாܸௗ ൌ ߛ ൈ ாܸௗ ൌ 73,05	kN 
ߛ ൌ 1,5 
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Pripadajoči moment za posamezni U profil: 
ܯ௘௟,ாௗ ൌ ܯ௘௟,ாௗ2 ൌ 6,2	kNm 
ாܸௗ ൌ ாܸௗ2 ൌ 36,53	kN 
Kontrola nosilnosti zaradi interakcije momenta in strižne sile: 
ாܸௗ ൌ 36,53	kN ൏ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 42,25	kN → redukcija	upogibne	nosilnosti	ni	potrebna 
ܯாௗ




Vrednosti maksimalnih deformacij posameznih gradnikov opaža so bile določene med 
načrtovanjem. Zaradi nizkih vrednosti lahko za potrebe kontrole deformacij predpostavimo, 
da so vse maksimalne deformacije na eni poziciji in da so konstantne po celotni višini opaža. 
Kontrola je tako na varni strani, saj so predpostavljene vrednosti višje od dejanskih, kljub 
temu pa je možno pričakovati, da bodo deformacijske zahteve izpolnjene. 
 
Kontrola je izvedena v skladu z zahtevami standarda SIST EN 13670:2010 – Izvajanje 
betonskih konstrukcij. V standardu je kot neposredna posledica deformacij opaža podan 
pogoj o ravnosti betonske površine. Ravnost je omejena z maksimalnim odklonom opažene 
površine od predpostavljene ravnine. Maksimalne vrednosti odklona znašajo globalno 9 mm 
na razdalji 2 m, in lokalno 4 mm na razdalji 0,2 m. 
 
ଶ݂ ൌ 0,8	mm...deformacije opažne plošče, 
௄݂ ൌ 0,7	mm... deformacije nosilca GT 24, 
ௌ݂ோ௓ ൌ 0,98	mm...deformacije dvojnega U profila SRZ U100,  
ௗ݂௘௝ ൌ ଶ݂ ൅ ி݂ ൅ ௌ݂ோ௓ ൌ 2,48	mm ൏ ௠݂௔௫. 
 
Kljub temu da je poenostavljeni izračun deformacij na varni strani, dejanske deformacije 
zadovoljijo tako globalnim kot lokalnim deformacijskim zahtevam iz standarda. 
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Panelni značaj sistema TRIO se ne odraža le v uporabi, ampak tudi pri načrtovanju sistema. 
Osnovni gradnik sistema je sam opažni panel, ki predstavlja zaključen del opaža, kateremu 
je treba le dodati načinu uporabe predpisane dodatke. Edina spremenljivka panela je 
njegova velikost in lokacija, nestandardne rešitve se izvajajo s pomočjo dodatkov, ki so 
pritrjeni na panele in ne z modifikacijo panelov. Načrtovanje se izvaja s pomočjo navodil za 
uporabo, načrti, izvedeni v skladu z navodili in omejitvami opažnega sistema, pa ne 
potrebujejo statičnih kontrol. 
 
6.3.2.1 Določitev prereza opaža 
 
Dejavniki pri določanju višine opaža so enaki tistim, opisanim v razdelku 6.3.1.1. Pri sistemu 
TRIO pa je potreben veliko večji poudarek pri obravnavanju vozlišč med opažem in nosilnimi 
odri. 
 
Izbrana je višina opaža 3,9 m s 34 koraki betoniranja in enakim višinskim potekom kot pri 
sistemu VARIO GT 24. Opaž je sestavljen iz panela višine 2,7 m, nadvišanega s panelom 
višine 1,2 m do skupne višine 3,9 m. Razlike v višini etaž in korakov betoniranja povzročijo, 
da se ob uporabi enake pozicije sidranja v vsakem koraku sidra nosilnega odra locirajo v 
območju panela, kjer njihova pritrditev ni mogoča. Iz tega razloga sta predpisani dve različni 
poziciji pritrditev sider nosilnih odrov na opaž. Merjeno od vrha opaža sem predpostavil sidro 
na razdalji 75 cm in 100 cm v zaporedju, opisanem v preglednici 3. 
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Slika 38: Izbrani prerez opažnega sistema TRIO 
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Preglednica 3: Višinski potek opaženja 
Korak betoniranja Etaža Višina betoniranja [mm] Pozicija sidra 
1 K3 3600 2 
2 K2 3600 2 
3 K1 3600 2 
4 P 3600 2 
5 P,1 3600 2 
6 1 3700 2 
7 2 3400 1 
8 3 3400 1 
9 4 3400 1 
10 5 3400 1 
11  6 3400 1 
12 7 3400 1 
13 8 3400 1 
14 9 3400 1 
15 10 3400 1 
16 11 3400 1 
17 12 3400 1 
18 13 3400 1 
19 14 3400 1 
20 15 3400 1 
21 16 3400 1 
22 17 3400 1 
23 18 3400 1 
24 19 3400 1 
25 20 3400 1 
26 21 3400 1 
27 22 3400 1 
28 23 3400 1 
29 24 3400 1 
30 25 3400 1 
31 26 3400 1 
32 S1 3700 2 
33 S1,S2 3700 2 
34 S2 3700 2 
 
 
6.3.2.2 Razporeditev panelov 
 
Pri načrtovanju pride do izraza drugačen koncept sistema opaženja. Medtem ko je pri 
načrtovanju opaža VARIO GT 24 prilagodil opažne elemente pogojem potrebno, je pri 
sistemu TRIO treba zadostiti pogojem z izbiro panelov. Celotni opaž je bilo možno sestaviti iz 
standardnih delov, zato ni bilo potrebe po statičnih kontrolah rešitev. 
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Razporeditev je začeta tipično z rešitvijo vogalov, na kar so skladno z zahtevami nosilnih 
odrov in razpoložljivim prostorom razporejeni paneli. Velikost nosilnih odrov pogojuje mesta 
spojev posameznih delov opaža, ki pripadajo različnim odrom in so razopaženi ločeno. V 
naslednjem koraku so zato pozicionirani paneli na stičiščih opažnih odrov. Za doseganje 
neodvisnosti pri razopaževanju elementov je med sklope opaža vstavljeno leseno polnilo. 
Polnilo je možno preprosto in hitro odstraniti, zaradi uporabe spojke BFD pa ne potrebuje 
posebnih pritrdilnih elementov. Zaradi položaja stičišča nekaterih nosilnih odrov je bilo treba 
nekatere od odrov modificirati. Spremenjena je bila njihova velikost, saj je njihov stik potekal 
v področju vogala T. Opažni sistem TRIO ponuja z uporabo standardnih gradnikov samo eno 
rešitev za takšne vogale, zato se je kot racionalnejša izkazala sprememba velikosti nosilnega 
odra. 
 
V območju jaškovnega opaža je določen položaj jaškovnih panelov. Za lažje razopaževanje 
preostalih notranjih opažev so notranji vogalni paneli obdani z lesenim polnilom, razrezanim 
po diagonali. Polnilo na ta način tvori dve nasprotno orientirani zagozdi. Notranji opaž je 
zaradi pritiska betona nanj v tlaku. Oblika polnila omogoča njegovo enostavno odstranitev in 
sprostitev napetosti v opažu. Na ta način se elegantno izognemo poškodbam panelov, v 
najslabšem primeru z razopaževanjem poškodujemo le polnilo, cena katerega je v primerjavi 
s paneli zanemarljiva. 
 
Po zadostitvi vseh podanih pogojev so razporejeni preostali paneli. Poudarek pri izbiri 
panelov je bil na ekonomičnosti in funkcionalnosti rešitve opaženja. Uporabljeni so paneli 
največjih možnih dimenzij ob izogibanju uporabe velikega števila polnil. Tako je zagotovljena 
izvedba z minimalnim številom gradnikov opaža, kar seveda vpliva na končno ceno dela. 
 
Za omogočitev pritrditve opaža na opažne odre RCS-C je bilo treba predvideti uporabo 
dvojnih U profilov SRZ U120. Za vsak nosilni oder je bilo treba izbrati potrebno dolžino 
profila. Ta mora zagotavljati, da nosilec premosti razdaljo med nosilcema nosilnega odra, ki 
predstavljata kontaktno točko opaža in odra. Poleg tega mora biti dovolj dolg, da omogoča 
pritrditev profila na opaž na obeh straneh kontaktne točke. Pritrditev je izvedena s 
pritrditvenimi kljukami in krilatimi maticami s podložno ploščo. 
Masa posameznih jaškovnih opažev s pripadajočimi nosilnimi odri ni presegla maksimalne 
obtežbe, ki jo je mogoče dvigniti s pomočjo jaškovnih panelov. Celotni opaž na teh območjih 
je izveden tako, da je za razliko od sistema VARIO GT 24 možno premakniti celotni opaž 
skupaj z nosilnim odrom. 
 
Pripadajoči opažni načrti se nahajajo v Prilogah B1 in B2. 
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Načrtovanje opažnega sistema MAXIMO poteka povsem na enak način kot pri sistemu 
TRIO. Prerez panelov obeh sistemov je popolnoma enak, torej lahko višinski potek opaženja 
povzamemo po sistemu TRIO.  
 
6.3.3.1 Razporeditev panelov 
 
Razporeditev panelov poteka po enakem postopku kot pri sistemu TRIO, vendar je končna 
rešitev opaženja popolnoma drugačna. Razlog za to so različne širne razpoložljivih panelov, 
drugačna razporeditev odprtin za vezi in drugačne rešitve detajlov. 
 
Med načrtovanjem se je zagotavljanje primernega odmika okvirja od sider izkazalo za 
nekoliko zahtevnejše kot pri predhodnem sistemu. Dva dodatna vertikalna elementa okvirja 
še dodatno zmanjšata območje, v katerem je možna pritrditev sider, zato je potrebnega 
veliko truda za doseg racionalne rešitve. 
 
Sistem MAXIMO uporablja stabilizacijske profile MAR za stabilizacijo panelov z eno vezjo.  
Količino teh zmanjšuje uporaba dvojnih U profilov. Njihovo število je bilo mogoče zmanjšati z 
uporabo daljših dvojnih U profilov SRU 120. Izbrane so daljše dolžine profilov od potrebnih 
za pritrditev opaža in dodane dodatne pritrdilne kljuke. Dodatna dolžina je omogočila 
stabilizacijo panelov, ki to potrebujejo, ter omilila potrebo po uporabi profilov MAR. 
 
Pripadajoči opažni načrti se nahajajo v Prilogah C1 in C2. 
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Slika 39: Izbrani prerez opažnega sistema MAXIMO 
  
60  Junuzović, A. 2012. Primerjava opažnih sistemov pri gradnji AB konstrukcije. 




Pri izbiranju najbolj optimalnega sistema opaževanja se moramo vprašati, ali so lahko stroški 
materiala edini kriterij za izbiro opaža. To se zgodi pogosto, pri čemer velja opozoriti, da so 
dejavniki, odgovorni za razlike med cenami, pogosto spregledani, in zanemarjeni so stroški, 
ki nastanejo med uporabo. Za potrebe pravilne izbire je treba poznati tudi ozadje različnih 
opažnih sistemov. Šele tedaj lahko govorimo o racionalni in ekonomični izbiri opaža. 
 
Dejavnike, ki vplivajo na izbiro opaža, lahko razvrstimo v tri velike skupine:  
 dejavnike opaža, 
 dejavnike konstrukcije, 
 dejavnike izvedbe. 
 
Dejavniki opaža predstavljajo materialne stroške, stroške dela, potrebnega za izvedbo, in 
hitrost dela z opaži. Konstrukcija vpliva na izbiro s svojo geometrijo in vrsto. Dejavniki 
izvedbe pa so tehnologija izvedbe, čas izvedbe, obstoječi inventar izvajalca ter veljavni 
predpisi in standardi. 
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Nasprotno od prakse, kjer so primerjave izvedene s pomočjo ocenjenih stroškov opaženja, 
bo primerjava izvedena s pomočjo opažnih načrtov, pripravljenih v 6. poglavju. Načrti že 
upoštevajo konstrukcijske dejavnike in so v skladu s predpisi in standardi. Tehnologija 
izvedbe in inventar izvajalca sta zanemarjena z izjemo časa izvedbe, saj izvajalec še ni 
znan, zato podatkov ni mogoče pridobiti. Zanemarjena dejavnika sta sicer zelo pomembna in 
imata lahko velik vpliv na izbiro opaženja. Izbiro opaža lahko izredno omejita ali celo 
pogojujeta uporabo določenega opažnega sistema. 
 
Za vse tri opažne sisteme so stroški določeni z enakimi pogoji. Cene predvidevajo izvedbo 
koraka betoniranja v enem tednu. Pri izvedbi celotnega jedra v tem tempu je za izvedbo 
konstrukcije potrebnih 34 tednov, kar predstavlja čas izposoje opaža. Cene vsebujejo vse 
potrebne opažne komponente, potrebne za opaženje, pritrditev opažev in premike opaža. 
 
7.1 Stroški materiala 
 
V tem razdelku so primerjani stroški materiala, potrebnega za izvedbo opažev sistemov 
VARIO, TRIO in MAXIMO. Predstavljeni so stroški posameznih sklopov opaža, medtem ko 
se v prilogah nahajajo detajlni seznami komponent. Kljub temu, da je predviden najem 
opaža, je neizogibno, da del komponent predstavlja potrošni material, ki predstavlja enkratne 
stroške nakupa. Iz tega razloga bodo pri vsakem sistemu poleg skupnih stroškov ločeno 
podani stroški izposojenih in kupljenih komponent. 
 
Preglednica 4: Materialni stroški opažnega sistema VARIO GT 24 
Poz Postavka Strošek najema [€] 
Strošek najema 






Nosilci VARIO GT 
24 14152,39 0,51 14152,39
2 Dodatki 12689,20 0,46 779,25 13468,45
3 Dvojni U profil 15897,25 0,58 835,02 16732,27
4 Opore 4386,41 0,16 4386,41
5 Vezi 2246,72 0,08 166,37 2413,09
6 Opažne plošče 16500,00 16500
7 Žagani les 0,00 1316,00 1316
  SKUPAJ: 49371,97 1,79 19596,64 68968,61
  
Podrobnejši seznam komponent opažnega sistema VARIO GT 24 se nahaja v Prilogi A3. 
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Preglednica 5: Materialni stroški opažnega sistema TRIO 
Poz Postavka Strošek najema [€] 
Strošek najema 





1 Paneli 85732,10 3,11 85732,1
2 Dodatki 14530,64 0,53 299,00 14829,64
3 Vezi 1763,24 0,06 148,68 1911,92
4 Opore 4801,76 0,17 4801,76
5 Pritrditev RCS 5517,33 0,20 5517,33
6 Žagan les 1972,40 1972,4
  SKUPAJ: 112345,07 4,07 2420,08 114765,15
 
Podrobnejši seznam komponent opažnega sistema TRIO se nahaja v Prilogi B3. 
 
Preglednica 6: Materialni stroški opažnega sistema MAXIMO 
  
Podrobnejši seznam komponent opažnega sistema MAXIMO se nahaja v Prilogi A3. 
 
Rezultat primerjave je pričakovan in odraža razlike med klasičnimi in panelnimi opažnimi 
sistemi. Kot najcenejša se izkaže izposoja materiala, potrebnega za izdelavo opaža VARIO 
(68.968,61 €), sledi mu sistem TRIO (114.765,15 €), kot najdražji pa se izkaže sistem 
MAXIMO (144.536,6 €). Kar 28 % cene sistema VARIO GT 24 je namenjenih nakupu 
potrošnega materiala, medtem ko je ta delež pri ostalih sistemih pod 2 %. Visok delež 
potrošnega materiala pri sistemu VARIO gre pripisati potrebi po nakupu opažnih plošč, 










1 Paneli 100491,85 3,64 100491,85
2 Dodatki 20912,00 0,76 299,00 21211
3 Vezi 9574,02 0,35 9574,02
4 Opore 4801,76 0,17 4801,76
5 Pritrditev RCS 6153,97 0,22 6153,97
6 Žagani les 2304,00 2304
  SKUPAJ: 141933,6 5,15 2603 144536,6
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Slika 41: Primerjava materialnih stroškov 
 
Pogosto želijo izvajalci ob delu s sistemom VARIO privarčevati pri najdražji postavki, tj. 
opažni plošči. Te priskrbijo sami, vendar ne upoštevajo, da so opažni načrti pripravljeni v 
skladu z mehanskimi lastnostmi opažnih plošč. V želji po znižanju stroškov običajno izberejo 
slabšo kvaliteto plošč in spremenijo parametre, s katerimi je opaž načrtovan. Da bi bila 
uporaba alternativnih plošč upravičena, je treba izbrati plošče z enakimi mehanskimi 
lastnostmi. V nasprotnem primeru je potrebna prilagoditev materialnih stroškov. 
 
7.2 Stroški sestave 
 
Le nepoznavalec opažnih sistemov bi lahko njihovo izbiro temeljil samo na podlagi 
materialnih stroškov. Ceno opaža poleg materialnih stroškov določa strošek dela, 
potrebnega za izdelavo opaža, ki pa je odvisen od števila komponent, potrebnih za izgradnjo 
opaža.  
 
Preglednica 7: Število komponent, potrebnih za izdelavo opaža 
VARIO GT24 TRIO MAXIMO 
Število komponent 16153 6389 4396
 
Strošek najema [€] Enkratni strošek [€] Strošek opaža [€]
VARIO GT24 49371,97 19596,64 68968,61
TRIO 112345,07 2420,08 114765,15
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Dva različna pristopa k izdelavi opažev zahtevata upoštevanje cen dela pri izbiri opaža. 
Uporaba klasičnih opažnih sistemov zahteva montažo in demontažo opažnih elementov pred 
začetkom in po končani uporabi ali ob spremembi opaža. Iz tega razloga se strošek dela, 
potrebnega za sestavo, pojavlja pred, med in po uporabi opaža. Panelni sistemi ne 
potrebujejo sestavljanja panelov, saj so osnovni elementi opaža paneli večjih dimenzij, ki 
zahtevajo le pozicioniranje. Stroški sestave so pravzaprav stroški izdelave in se odražajo v 
materialnih stroških in ne med samo uporabo. Strošek izdelave panelov je konstanten, 
medtem ko strošek dela potrebnega za sestavo klasičnih opažev predstavlja spremenljivko v 
odvisnosti od cene dela. Iz tega razloga je uporaba klasičnih sistemov racionalnejša na 
območjih z nizko ceno dela, panelni sistemi pa so primerni za območja z visoko ceno dela. 
Meja med visoko in nizko ceno dela pa je odvisna od parametrov konstrukcije. 
 
Iz normativov za sestavo opažnega sistema VARIO je mogoče določiti čas, potreben za 
izdelavo opažnih elementov. Vrednosti se razlikujejo v odvisnosti od zapletenosti izvedbe. 
Najhitrejša je montaža in demontaža ravnih opažnih elementov, sledijo vogalni elementi, 
najzahtevnejša pa je izdelava polnil med posameznimi opažnimi elementi. Z upoštevanjem 
cene dela v Sloveniji, ki znaša 7 €/uro, je iz površine opaža, določene med načrtovanjem, in 
znanih normativov za postavljanje opaža mogoče določiti stroške, potrebne za sestavo 
opaža VARIO. 
 
Preglednica 8: Stroški sestave opaža VARIO GT 24 
Poz Postavka Strošek najema [€] 
Strošek najema 







GT24 14152,39 0,51 14152,39
2 Dodatki 12689,20 0,46 779,25 13468,45
3 Dvojni U profil 15897,25 0,58 835,02 16732,27
4 Opore 4386,41 0,16 4386,41
5 Vezi 2246,72 0,08 166,37 2413,09
6 Opažne plošče 16500,00 16500
7 Žagani les 0,00 1316,00 1316
8 Sestava 3203,97 3203,97
  SKUPAJ: 49371,97 1,79 22800,61 72172,58
 
Sistem VARIO ob upoštevanju stroškov sestavljanja še vedno predstavlja najugodnejšo 
opcijo, vendar je razlika v ceni v primerjavi s preostalima sistemoma manjša za 3.203,97 €. 
Stroški montaže pa še dodatno povečajo enkratne stroške, ki znašajo 31 % celotne cene. 
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Slika 42: Primerjava stroškov opaženja z upoštevanjem materialnih stroškov in stroškov 
montaže 
 
7.3 Čas opaženja 
 
Poleg stroškov montaže je za določitev skupnih stroškov opaženja treba upoštevati še 
stroške uporabe opaža. Razlika v količini dela, ki je potrebna za postavitev opaža, 
razopaženje in čiščenje ob velikem številu korakov betoniranja lahko znatno vplivajo na 
končni strošek opaženja. Količina dela, potrebna za uporabo opažev VARIO in TRIO, je 
enaka, medtem ko je glavna prednost sistema MAXIMO prav majhna količina dela, 
potrebnega za njegovo uporabo. 
 
Za izdelavo obravnavane konstrukcije je predvidenih 34 korakov betoniranja. Opažna 
površina posameznega koraka znaša 811,5 m2. Normativ porabljenega časa opaženja 
opažnega sistema VARIO in TRIO znaša 0,5 h/m2, medtem ko ta znaša 0,3 h/m2 pri sistemu 
MAXIMO. Čas opaženja je v analizi upoštevan le kot strošek opravljenega dela, vpliv na 
časovni potek dela pa je zanemarjen. Terminski vpliv je zanemarjen, saj je z uporabo večje 
delovne sile mogoče doseči enako hitrost dela, vendar so v tem primeru stroški dela večji.  
  
Strošek najema [€] Enkratni strošek [€] Strošek opaža [€]
VARIO GT24 49371,97 22800,61 72172,58
TRIO 112345,07 2420,08 114765,15
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VARIO GT 24 811,5 34 0,5 7 96568,5
TRIO 811,5 34 0,5 7 96568,5




Slika 43: Primerjava stroškov opaženja z upoštevanjem materialnih stroškov, stroškov 
montaže in stroškov uporabe 
 
Sistem VARIO (168.741,08 €) se tudi z upoštevanjem stroškov uporabe izkaže kot najboljša 
izbira. Sledita mu sistema MAXIMO (202.477,7 €) in TRIO (211.333,65 €). Ker je količina 
dela s sistemom MAXIMO manjša za 40 %, se kot posledica velikega števila uporab ta 
sistem izkaže kot bolj racionalen kot sistem TRIO. Stroški dela s sistemom MAXIMO znašajo 
57.941,1 € in so v primerjavi s preostalima sistemoma nižji za 38.627,4 €. Kljub višjim 
materialnim stroškom so skupni stroški MAXIMA nižji za 8856 € v primerjavi s sistemom 
TRIO. 
 
Rezultati analize so bili nekoliko presenetljivi, saj se v praksi MAXIMO skupaj z nosilnimi odri 







VARIO GT24 49371,97 22800,61 96568,5 168741,08
TRIO 112345,07 2420,08 96568,5 211333,65
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sistema MAXIMO. Iz tega razloga je račun stroškov izveden ponovno z uporabo cen dela v 
Nemčiji, ki so bistveno višje od slovenskih. 
 














VARIO GT 24 811,5 34 0,5 30 413.865
TRIO 811,5 34 0,5 30 413.865
MAXIMO 811,5 34 0,3 30 248.319
 
Velika razlika med stroški uporabe pri računu z nemškimi cenami dela je potrdila anomalijo 
med analizo in stanjem v praksi, zato je bilo potrebno raziskati vzroke anomalije. Izkazalo se 
je, da normativa opaženja sistema MAXIMO pri uporabi z nosilnimi odri ni mogoče doseči. 
Razlog za to je relativna nerazvitost sistema MAXIMO. Sistem je dokaj nov in razvoj aplikacij 
uporabe v kombinaciji z nosilnimi odri še ni na nivoju, ki bi omogočal doseganje časov 
opaženja iz normativa. Pridobljeni rezultati za sistem MAXIMO zato niso veljavni za 
predvideno izvedbo objekta, predstavljajo pa dober vpogled v razliko med stroški uporabe v 
primeru uporabe opažev brez nosilnih odrov. Najvišji materialni stroški opažnega sistema 
MAXIMO so v tem primeru vsekakor upravičeni. 
 
Po izključitvi pridobljenih vrednosti za sistem MAXIMO se čas opaženja v podanih pogojih ne 
izkaže kot dejavnik izbire. Celotni strošek izvedbe obravnavanega objekta z opažnim 
sistemom VARIO znaša 168.741,08 € in predstavlja najcenejšo opcijo. S skupno ceno 
211.333,65 € je izvedba z uporabo sistema TRIO za 42.592,57 € dražja izbira. Sistem 
MAXIMO v podanih pogojih ne more izkoriščati svojih prednosti, zato se izkaže kot 
nekonkurenčen. S predpostavko, da je možno doseči enake čase opaženja kot pri preostalih 
dveh sistemih, znaša skupna cena opaženja z opažnim sistemom MAXIMO 241.105,1 € in 
predstavlja najdražjo možnost. 
 
7.4 Čas izvedbe 
 
Ceno opaža poleg časa najema določa tudi časovna razporeditev stroškov in njihov značaj. 
Stroškovna analiza je razkrila bistveno razliko v količini enkratnih stroškov med opažnimi 
sistemi. Sistem VARIO GT 24 zahteva za svojo uporabo nakup opažnih plošč ter sestavo ne 
glede na dolžino uporabe. Že pri eni sami uporabi se tako srečamo z neizogibnimi, visokimi 
začetnimi stroški. Za upravičenost uporabe sistema VARIO je iz tega razloga potrebna 
dolgotrajna uporaba, saj v tem primeru visoke začetne stroške omili nizka cena izposojenih 
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komponent. Panelna sistema omogočata izposojo velike večine komponent, enkratne 
stroške pa predstavljajo le polnila in izgubljene komponente. Cena izposoje komponent je 
višja kot pri sistemu VARIO, vendar je konstantna in se ne spreminja v odvisnosti od dolžine 
uporabe. Pri kratkem času uporabe sta torej uporaba panelnih sistemov cenejša, saj ni 
prisotnih velikih začetnih stroškov. 
 
 
Slika 44: Graf odvisnosti stroškov opaža od časa uporabe 
 
Za obravnavani projekt je s pomočjo materialnih stroškov identificirana količina časa, pri 
kateri je racionalnejša uporaba panelnih sistemov TRIO in MAXIMO. Pri primerjavi sistema 
VARIO in TRIO znaša mejni čas 11 tednov. To pomeni, da je ob uporabi 34 korakov 
betoniranja uporaba sistema TRIO racionalnejša ob izvedbi posameznega koraka 
betoniranja v 2,3 dneh ali manj. Pri primerjavi VARIA in MAXIMA se za mejni čas izkaže 
obdobje 7,4 tedna, kar pomeni, da je sistem MAXIMO racionalnejši pri izvedbi koraka 
betoniranja v 1,5 dneva ali manj. 
 
Čas izvedbe je neposredno odvisen od tehnologije izvedbe konstrukcije. Za predlagano 
izvedbo obravnavane konstrukcije znaša minimalni čas izvedbe posameznega koraka 
betoniranja 4 dni ob uporabi primernega betona, načina izvedbe in količine dela. Časov 
betoniranja, pri katerih bi bila priporočena uporaba sistema TRIO in MAXIMO, s 
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7.5 Cena dela 
 
V zadnjem delu naloge želimo še določiti odvisnost cene opaženja od cene dela. Cena dela 
vpliva na stroške sestave sistema VARIO GT 24. Za sestavo sistema je potrebnih 457,71 ur 
dela, kar pomeni, da lahko spreminjanje urne postavke bistveno podraži strošek opaženja. 
Za ilustracijo prednosti sistema MAXIMO sem se odločil izvesti tudi analizo z vključitvijo 
stroškov uporabe opaža. Iz že opisanih razlogov prednosti opažnega sistema MAXIMO ne 
pridejo do izraza pri obravnavanem objektu. Rezultati sami pa predstavljajo dober vpogled v 
to, kakšne prihranke ponuja sistem MAXIMO v primeru, ko lahko dosežemo predpisani 
normativ dela.  
 
 
Slika 45: Graf odvisnosti stroškov opaža od cene dela 
 
Mejna cena dela pri primerjavi opažnega sistema VARIO in TRIO znaša 100 €/h. Pri cenah 
dela, ki so nižje, je racionalnejša uporaba sistema VARIO, pri višjih vrednostih pa panelnega 
sistemov. Zaradi velike razlike med materalnimi stroški posameznih opažnih sistemov v 
predpostavljenih pogojih cena dela samostojno ne vpliva na izbiro opažnega sistema. 
Vrednosti, ki smostojno opravičujejo uporabo sistema TRIO, so nekajkrat večje od cen dela v 
najbolj razvitih deželah, v primerjavi s slovenskimi cenami pa so kar 14-krat višje od trenutnih 
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Slika 46: Graf odvisnosti stroškov opaženja od cene dela 
 
Ob upoštevanju stroška uporabe in prednosti, ki jih na tem področju ponuja sistem MAXIMO, 
se slika bistveno spremeni. Že pri ceni dela 5,4 €/h se MAXIMO izkaže za rentabilnejšega od 
sistema TRIO, medtem ko v primerjavi s sistemom VARIO mejna vrednost znaša 12,6 €/h. 
Potencialna razlika se izkaže kot izredno velika in tudi s trenutno nizko ceno dela v Sloveniji 
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8.1 Zaključki načrtovanja 
 
Pri načrtovanju opaževanja so se kot zelo pomemben dejavnik izkazali nosilni odri. Podajajo 
veliko število pogojev, ki jim je treba zadostiti med načrtovanjem. Iz tega razloga se je 
izkazalo načrtovanje opažnega sistema VARIO GT 24 za najpreprostejše. Fleksibilni značaj 
tega sistema omogoča enostavno prilagoditev opažnih elementov zahtevam nosilnih odrov. 
Pri delu s panelnima sistemoma se je zagotavljanje vsem pogojem izkazalo za nekoliko 
težavno. Pogosto se z zagotovitvijo enega pogoja poruši zagotovitev drugega pogoja. 
Izvedeno zaporedje dela, kjer je bilo treba opaž prilagoditi načrtu nosilnih odrov, je primerno 
za sistem VARIO. Pri sistemih TRIO in MAXIMO pa je priporočeno sočasno načrtovanje, saj 
so opaži in nosilni odri soodvisni in je potrebno njihovo medsebojno prilagajanje. 
 
Tabele, priročniki in navodila za uporabo so se izkazali kot dober pripomoček pri načrtovanju 
vseh treh sistemov. Pri načrtovanju opažev je bilo možno v dokumentaciji najti rešitve za vse 
dele obravnavane konstrukcije. Načrtovanje panelnih opažnih sistemov je potekalo brez 
računskih kontrol, saj so rešitve preverjene v navodilih za uporabo. Sistem VARIO je zaradi 
svoje narave potreboval nekoliko več kontrol, ki so zahtevale osnovno znanje konstruiranja. 
 
8.2 Zaključki analize 
 
V predpostavljenih pogojih gradnje se kot najbolj ekonomičen izkaže opažni sistem VARIO 
GT 24. Strošek opažnega sistema VARIO za obravnavani primer znaša 68.968,61 €, 
uporaba sistema TRIO pa vodi k materialnim stroškom 114.765,15 € oz. 144.536,6 € za 
sistem MAXIMO. V primeru izvedbe objekta v 11 tednih ali manj se sistem TRIO izkaže kot 
bolj racionalen v primerjavi s sistemom VARIO, za sistem MAXIMO pa ta meja znaša 7,4 
tedna. Obravnavanega objekta z uporabljenimi predpostavkami ni možno izvesti hitreje kot v 
19,5 tedna, zato čas gradnje ne vpliva na izbiro opaža v obravnavanem primeru, prikazan pa 
je vpliv časa izvedbe. 
 
Z upoštevanjem časov dela z opaži se sistem MAXIMO izkaže kot ugodnejša izbira od 
sistema TRIO in omogoča prihranek v višini 8856 €. Zaradi nerazvitosti sistema ni možno 
doseči normativov za sistem MAXIMO pri izvedbi konstrukcije s pomočjo nosilnih odrov. Iz 
tega razloga so rezultati neveljavni, vendar ponujajo dober vpogled v prednosti, ki jih ponuja 
sistem MAXIMO. Normativi dela s sistemoma VARIO in TRIO so enaki, zato se količina dela 
pri obravnavani konstrukciji in pogojih ne izkaže kot dejavnik izbire opaža.  
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Ob podanih pogojih izbire opažnega sistema samo na podlagi cene dela v Sloveniji še dolgo 
ni pričakovati. Meja, ki upravičuje uporabo sistema TRIO, znaša 100 €/h in je 14-krat večja 
od trenutne cene dela. Pri uporabi sistema MAXIMO ni mogoče aplicirati njegovih prednosti. 
Brez upoštevanja manjše količine dela, ki ga potrebuje ta sistem, njegove uporabe ni možno 
upravičiti na podlagi cene dela. Izvedena analiza za hipotetične pogoje, ki omogočajo 
doseganje normativov sistema MAXIMO, pa je pokazala, da je njegova uporaba upravičena 
že pri 5,4 €/h v primerjavi s sistemom TRIO in pri 12,6 €/h s sistemom VARIO GT 24. 
 
Analiza je pokazala, da so za podane pogoje materialni stroški najpombnejši dejavnik izbire. 
Vpliv preostalih dejavnikov se jasno prikaže skozi analizo, vendar na izbor med predlaganimi 
rešitvami ne vpliva, saj njihov učinek ne pride do izraza ob uporabi predlaganega načina 
gradnje. Ob izbiri drugačnih pogojov izvedbe, lahko le-ti vplivajo na izbor opaža, zato jih je ob 
izboru opaža potrebno upoštevati. 
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PRILOGA A3: Detajlni seznam komponent opažnega sistema VARIO GT24 
 
1.  Nosilci GT24 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.Št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 778  KOM GIRDER GT 24, 390 375390 23,00 17.894,00 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.678,15 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 839,07 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 13.313,32 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 14.152,39 
 ================= 
 
 Masa:   17.894 KG 
 
 
2.  VARIO Dodatki 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 168 KOM VARIO COUPLING VKZ  99 CM 313010 9,00 1.512,00 
 48 KOM VARIO COUPLING VKZ 147 CM 313020 13,30 638,40 
 890 KOM WEDGE TENSIONPROOF KZ 324240 0,81 716,45 
 100 KOM PERI WEDGE K 324250 0,33 33,10 
 84 KOM COUPLING COMPRESSION PLATE KDP 324220 1,23 103,32 
 24 KOM TIE YOKE SKZ 324210 2,18 52,32 
 306 KOM GIRDER CLAW HB 324600 0,91 277,54 
 1.638 KOM HOOK STRAP HB 24-100/120 324070 0,69 1.131,86 
 156 KOM FIX STRAP FOR U100-U120, GALV. 324630 0,74 115,75 
 30 KOM HOOK STRAP UNIVERSAL HBU 403845 0,89 26,79 
 1.400 KOM*LAG SCREW 8X 60 DIN 571, GALV. 024270 0,023 32,20 
 6.000 KOM*TSS-TORX 6X60, GALV. 024470 0,008 48,00 
 8 KOM KICKER AV 210, COMPL. 408135 13,00 104,00 
 16 KOM WEDGE HEADPIECE CPL. 328060 1,91 30,56 
 15 KOM*FORMWORK JOINT 21/40-300 101706 1,23 18,45 
 104 KOM SCAFFOLD JACK GB 80 327110 11,00 1.144,00 
 4 KOM CORNER SCAFF. JACK EGB 24-80 L 327070 14,00 56,00 
 4 KOM CORNER SCAFF. JACK EGB 24-80 R 327060 14,00 56,00 
 4 KOM CRANE SPLICE GT24 370760 4,65 18,60 
 
 * = Nakup 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.504,65 
 
 Stroški nakupa  Eur 779,25 
 
 Osnovni stroški  Eur 752,32 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 11.936,88 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem   Eur 13.468,45 
 ================= 
  
 Masa:   6.115 KG 
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3.  Dvojni U profili 
 
3.1.  SRZ U100 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 30 KOM STEEL WALE U100 SRZ 120 CM 310030 25,10 753,00 
 6 KOM STEEL WALER SRZ 145 310610 30,40 182,40 
 6 KOM STEEL WALE U100 SRZ 361 CM 310380 75,90 455,40 
 72 KOM STEEL WALE U100 SRZ 195 CM 310070 40,90 2.944,80 
 84 KOM STEEL WALE U100 SRZ 245 CM 310050 51,60 4.334,40 
 6 KOM STEEL WALE U100 SRZ 295 CM 310120 61,50 369,00 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.142,37 
 
 Osnovni stroški  Eur 571,19 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 9.062,79 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 9.633,98 
 ================= 
 




3.2.  SRU U120 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 12 KOM STEEL WALER SRU 447 U120 403918 119,00 1.428,00 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 181,62 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 90,81 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 1.440,85 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 1.531,66 
 ================= 
 
 Masa:   1.428 KG 
 
 
3.3.  Vogalni profili 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 48 KOM VARIO WALE U100 VSRZ-24 120/12 310440 32,10 1.540,80 
 36 KOM INTERNAL CORNER WALER IRZ75/75 310200 42,30 1.522,80 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 561,06 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 280,53 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 4.451,08 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 4.731,61 
 ================= 
 
 Masa:   3.064 KG 
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3.4.  Proizvodni stroški 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 6 KOM*ADD .ROW OF SRZ SLOTS 010350 0,000 0,000 
 18 KOM*Special length waler fabrication SRZ660 090003/01 0,000 0,000 
 18 KOM*Special length waler fabrication SRZ640 090003/02 0,000 0,000 
 6 KOM*Special length waler fabrication SRZ310 090003/03 0,000 0,000 
 
 * = Nakup 
 
 





Skupaj poz. 3.    Dvojni U profili 
 ———————————————————————————————————————————————— 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.885,05 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 835,02 
 
 Osnovni stroški  Eur 942,53 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 14.954,72 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 16.732,27 
 ================= 
 
 Masa:   13.531 KG 
 
 
4.  Tlačno-natezne opore 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 48 KOM PUSH-PULL PROP RSS1 328010 17,80 854,40 
 48 KOM KICKER AV CPL. 328110 5,18 248,64 
 96 KOM GIRDER HEADPIECE 24/A CPL. 328070 4,68 449,28 
 48 KOM BASE PLATE-2 FOR RSS COMPLETE 406000 1,82 87,36 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 520,13 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 260,06 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 4.126,35 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 4.386,41 
 ================= 
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5.  Vezi 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 12 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 0.85M 330010 1,22 14,64 
 3 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 1.00M 330480 1,44 4,32 
 429 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 1.20M 330490 1,73 742,17 
 3 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 1.50M 330170 2,16 6,48 
 894 KOM WINGNUT DW15, GALV. 330100 0,44 391,57 
 870 KOM COUNTERPLATE DW15 120X120X15 330140 1,62 1.409,40 
 24 KOM*TUBE ROUGH 22  L = 210 MM 065030 0,039 0,94 
 411 KOM*TUBE ROUGH 22 L = 270 MM 065031 0,050 20,55 
 870 KOM*CONES 22 065033 0,010 8,70 
 
 * = Nakup 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 266,41 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 166,37 
 
 Osnovni stroški  Eur 133,20 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 2.113,52 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 2.413,09 
 ================= 
 
 Masa:   2.599 KG 
 
 
6.  Opažne plošče 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 1.000 M2 *PERI BIRCH  21MM 1250X2500 052820 14,80 14.800,00 
 
 * = Nakup 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 16.500,00 
 ================= 
 
 Masa:   14.800 KG 
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7.  Žagani les 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 0,62 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=4,1m 070710/01 600,00 372,00 
 0,83 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,7m 070710/02 600,00 498,00 
 1,4 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,2m 070710/03 600,00 840,00 
 0,9 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3m 070710/04 600,00 540,00 
 0,35 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=2,3m 070710/05 600,00 210,00 
 0,37 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=4,1m 070710/06 600,00 222,00 
 0,5 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,7m 070710/07 600,00 300,00 
 0,86 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,2m 070710/08 600,00 516,00 
 0,54 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3m 070710/09 600,00 324,00 
 0,21 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=2,3m 070710/10 600,00 126,00 
 
 * = Nakup 
 
 Stroški nakupa  Eur 1.316,00 
 ================= 
 








 Mesečni najem (30 dni) Eur 5.854,39 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 19.596,64 
 
 Osnovni stroški  Eur 2.927,18 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 46.444,79 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 68.968,61 
 ================= 
 
 Masa:   60.526 KG 
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PRIILOGA B3: Detajlni seznam komponent opažnega sistema TRIO 
 
1.  Paneli 
 
1.1.  h=270 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 36 KOM TRIO PANEL TR 270X240 322570 329,00 11.844,00 
 28 KOM TRIO PANEL TR 270X120 322510 162,00 4.536,00 
 52 KOM TRIO PANEL TR 270X90 322520 115,00 5.980,00 
 20 KOM TRIO PANEL TR 270X72 322530 97,20 1.944,00 
 8 KOM TRIO PANEL TR 270X60 322550 87,40 699,20 
 20 KOM TRIO STOPEND PANEL TR 270X24 323040 50,50 1.010,00 
 16 KOM TRIO SHAFT ELEMENT TSE 270 405523 127,00 2.032,00 
 28 KOM TRIO CORNER TE 270/2 322580 69,80 1.954,40 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 6.765,66 
 
 Osnovni stroški  Eur 3.382,83 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 53.674,24 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 57.057,07 
 ================= 
 
 Masa:   30.000 KG 
 
 
1.2.  h=120 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 100 KOM TRIO PANEL TR 120X120 322600 76,10 7.610,00 
 52 KOM TRIO PANEL TR 120X90 322610 58,20 3.026,40 
 20 KOM TRIO PANEL TR 120X72 322620 48,60 972,00 
 8 KOM TRIO PANEL TR 120X60 322640 43,40 347,20 
 28 KOM TRIO CORNER TE 120/2 322660 33,20 929,60 
 20 KOM TRIO STOPEND PANEL TR 120X24 323030 23,10 462,00 
 16 KOM TRIO SHAFT ELEMENT TSE 120 405524 72,60 1.161,60 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 3.400,20 
 
 Osnovni stroški  Eur 1.700,10 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 26.974,93 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 28.675,03 
 ================= 
 
 Masa:   14.509 KG 
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 ———————————————————————————————————————————————— 
Skupaj poz. 1.    Paneli 
 ———————————————————————————————————————————————— 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 10.165,86 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 5.082,93 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 80.649,17 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 85.732,10 
 ================= 
 
 Masa:   44.508 KG 
 
 
2.  Dodatki 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 968 KOM ALIGNMENT COUPLER BFD, G. 323500 4,35 4.210,80 
 88 KOM TRIO SCAFF.BRACKET TRG 80 323670 12,80 1.126,40 
 1.000 KOM*TSS-TORX 8X44, GALV. 104892 0,011 11,00 
 4 KOM TRIO LIFTING HOOK 1,5 T 323690 7,05 28,20 
 
 * = Nakup 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.723,00 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 299,00 
 
 Osnovni stroški  Eur 861,50 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 13.669,14 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 14.829,64 
 ================= 
 
 Masa:   5.376 KG 
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3.  Vezi 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 360 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 0.85M 330010 1,22 439,20 
 12 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 1.00M 330480 1,44 17,28 
 3 KOM DYWIDAG TIE ROD DW15 1.20M 330490 1,73 5,19 
 750 KOM WINGNUT DW15, GALV. 330100 0,44 328,50 
 750 KOM COUNTERPLATE DW15 120X120X15 330140 1,62 1.215,00 
 20 KOM*TUBE ROUGH 22  L = 210 MM 065030 0,039 0,78 
 380 KOM*TUBE ROUGH 22 L = 270 MM 065031 0,050 19,00 
 750 KOM*CONES 22 065033 0,010 7,50 
 
 * = Nakup 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 209,08 
 
 
 Stroški nakupa   Eur 148,68 
 
 Osnovni stroški   Eur 104,54 
 Skupni stroški najema za 34 tednov   Eur 1.658,70 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem   Eur 1.911,92 
 ================= 
 




4.  Tlačno-natezne opore 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Qty. Un  Description Art.No. KG KG/total 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 48 KOM PUSH-PULL PROP RSS1 328010 17,80 854,40 
 48 KOM KICKER AV CPL. 328110 5,18 248,64 
 48 KOM BASE PLATE-2 FOR RSS COMPLETE 406000 1,82 87,36 
 96 KOM TRIO PROP CONNECTOR-2, GALV. 323660 3,31 317,76 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 569,38 
 
 
 Osnovni stroški   Eur 284,69 
 Skupni stroški najema za 34 tednov   Eur 4.517,07 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem   Eur 4.801,76 
 ================= 
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5.  Pritrditev na nosilne odre 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 4 KOM STEEL WALER SRU 347 U120 403906 92,60 370,40 
 8 KOM STEEL WALER SRU 397 U120 403915 106,00 848,00 
 20 KOM STEEL WALER SRU 447 U120 403918 119,00 2.380,00 
 4 KOM STEEL WALER SRU 497 U120 403922 135,00 540,00 
 144 KOM TRIO HOOK TIE DW15/400, GALV. 323650 0,77 110,74 
 144 KOM WINGNUT COUNTERPLATE DW15, G. 330110 0,80 115,06 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 654,23 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 327,11 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 5.190,22 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 5.517,33 
 ================= 
 
 Masa:   4.364 KG 
 
 
6.  Žagani les 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 0,009 M3 *SOFTW. TIMBER 10x120 L=3,9m 070710/01 600,00 5,40 
 1,31 M3 *SOFTW. TIMBER 100x120 L=3,9m 070710/02 600,00 786,00 
 0,014 M3 *SOFTW. TIMBER 15x120 L=3,9m 070710/03 600,00 8,40 
 0,084 M3 *SOFTW. TIMBER 30x120 L=3,9m 070710/04 600,00 50,40 
 0,037 M3 *SOFTW. TIMBER 40x120 L=3,9m 070710/05 600,00 22,20 
 0,655 M3 *SOFTW. TIMBER 50x120 L=3,9m 070710/06 600,00 393,00 
 0,337 M3 *SOFTW. TIMBER 60x120 L=3,9m 070710/07 600,00 202,20 
 0,236 M3 *SOFTW. TIMBER 63x120 L=3,9m 070710/08 600,00 141,60 
 0,06 M3 *SOFTW. TIMBER 65x120 L=3,9m 070710/09 600,00 36,00 
 0,131 M3 *SOFTW. TIMBER 70x120 L=3,9m 070710/10 600,00 78,60 
 0,449 M3 *SOFTW. TIMBER 80x120 L=3,9m 070710/11 600,00 269,40 
 0,084 M3 *SOFTW. TIMBER 90x120 L=3,9m 070710/12 600,00 50,40 
 1,23 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=4,1m 070710/13 600,00 738,00 
 0,855 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,8m 070710/14 600,00 513,00 
 1,575 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,5m 070710/15 600,00 945,00 
 0,225 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3m 070710/16 600,00 135,00 
 0,15 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=2m 070710/17 600,00 90,00 
 0,738 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=4,1m 070710/18 600,00 442,80 
 0,513 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,8m 070710/19 600,00 307,80 
 0,945 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,5m 070710/20 600,00 567,00 
 0,135 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3m 070710/21 600,00 81,00 
 0,09 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=2m 070710/22 600,00 54,00 
 
 * = Nakup 
 
 Stroški nakupa   Eur 1.972,40 
 ================= 
  
 Masa:   5.917 KG 
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 Mesečni najem (30 dni) Eur 13.321,55 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 2.420,08 
 
 Osnovni stroški  Eur 6.660,77 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 105.684,30 
 ——————————————— 
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PRILOGA C3: Detajlni seznam komponent opažnega sistema MAXIMO 
 
1.  Paneli 
 
1.1.  h=270 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 36 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X240 412006 336,00 12.096,00 
 18 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X120 412022 186,00 3.348,00 
 32 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X90 412045 135,00 4.320,00 
 34 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X60 412200 104,00 3.536,00 
 12 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X45 412078 77,60 931,20 
 14 KOM MAXIMO-PANEL MX 270X30 412090 62,80 879,20 
 12 KOM MULTI PANEL MXM 270X60 412849 101,00 1.212,00 
 12 KOM MAXIMO INSIDE CORN MX270X50X20 415255 102,00 1.224,00 
 4 KOM MAXIMO OUTSIDE COR. MX 270X45 412806 159,00 636,00 
 16 KOM SHAFT CORNER MX 270 417914 335,00 5.360,00 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 7.665,48 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 3.832,74 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 60.812,81 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 64.645,55 
 ================= 
 
 Masa:   33.542 KG 
 
 
1.2.  h=120 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 36 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X240 412104 166,00 5.976,00 
 18 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X120 412143 90,70 1.632,60 
 32 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X90 412152 67,70 2.166,40 
 34 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X60 412221 51,20 1.740,80 
 12 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X45 412232 37,10 445,20 
 14 KOM MAXIMO-PANEL MX 120X30 412239 27,40 383,60 
 12 KOM MULTI PANEL MXM 120X60 412850 50,40 604,80 
 12 KOM MAXIMO INSIDE CORN MX120X50X20 415299 48,50 582,00 
 4 KOM MAXIMO OUTSIDE COR. MX 120X45 412830 76,10 304,40 
 16 KOM SHAFT CORNER MX 120 417915 140,00 2.240,00 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 4.250,55 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 2.125,28 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 33.721,02 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 35.846,30 
 ================= 
 
 Masa:   16.076 KG 
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 ———————————————————————————————————————————————— 
Skupaj poz. 1.    Paneli 
 ———————————————————————————————————————————————— 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 11.916,03 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 5.958,02 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 94.533,83 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 100.491,85 
 ================= 
 
 Masa:   49.618 KG 
 
 
2.  Dodatki 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 44 KOM COMPENSATION WALER MAR 85-2 414034 13,80 607,20 
 1.340 KOM ALIGNMENT COUPLER BFD, G. 323500 4,35 5.829,00 
 4 KOM LIFTING HOOK MAXIMO 1,5 T 415168 7,53 30,12 
 1.000 KOM*TSS-TORX 8X44, GALV. 104892 0,011 11,00 
 88 KOM TRIO SCAFF.BRACKET TRG 80 323670 12,80 1.126,40 
 
 * = Nakup 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 2.479,92 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 299,00 
 
 Osnovni stroški  Eur 1.239,96 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 19.674,04 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 21.213,00 
 ================= 
 
 Masa:   7.604 KG 
 
 
3.  Vezi 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 357 KOM TIE MX 20-30 412387 4,09 1.460,13 
 357 KOM WINGNUT MX 412386 2,56 913,92 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 1.135,26 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 567,63 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 9.006,39 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 9.574,02 
 ================= 
  
 Masa:   2.374 KG 
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4.  Tlačno-natezne opore 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 48 KOM PUSH-PULL PROP RSS1 328010 17,80 854,40 
 48 KOM KICKER AV CPL. 328110 5,18 248,64 
 48 KOM BASE PLATE-2 FOR RSS COMPLETE 406000 1,82 87,36 
 96 KOM TRIO PROP CONNECTOR-2, GALV. 323660 3,31 317,76 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 569,38 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 284,69 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 4.517,07 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 4.801,76 
 ================= 
 
 Masa:   1.508 KG 
 
 
5.  Pritrditev na nosilne odre 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 4 KOM STEEL WALER SRU 347 U120 403906 92,60 370,40 
 8 KOM STEEL WALER SRU 397 U120 403915 106,00 848,00 
 12 KOM STEEL WALER SRU 497 U120 403922 135,00 1.620,00 
 8 KOM STEEL WALER  SRU 547 U120 403925 146,00 1.168,00 
 4 KOM STEEL WALER SRU 597 U12 403928 159,00 636,00 
 160 KOM TRIO HOOK TIE DW15/400, GALV. 323650 0,77 123,04 
 160 KOM WINGNUT COUNTERPLATE DW15, G. 330110 0,80 127,84 
 
 Mesečni najem (30 dni) Eur 729,72 
 
 
 Osnovni stroški  Eur 364,86 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 5.789,11 
 ——————————————— 
 Osnovni stroški + Najem  Eur 6.153,97 
 ================= 
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6.  Žagani les 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Kol. En  Opis Kat.št. KG KG/skupaj 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 4,21 M3 *SOFTW. TIMBER 100x120 L=3,9m 070710/01 600,00 2.526,00 
 0,05 M3 *SOFTW. TIMBER 25x120 L=3,9m 070710/02 600,00 30,00 
 0,66 M3 *SOFTW. TIMBER 50x120 L=3,9m 070710/03 600,00 396,00 
 0,14 M3 *SOFTW. TIMBER 75x120 L=3,9m 070710/04 600,00 84,00 
 0,35 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=4,6m 070710/05 600,00 210,00 
 1,65 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=4m 070710/06 600,00 990,00 
 1,9 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,7m 070710/07 600,00 1.140,00 
 0,12 M3 *SOFTW. TIMBER 50x250 L=3,3m 070710/11 600,00 72,00 
 0,2 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=4,6m 070710/08 600,00 120,00 
 1 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=4m 070710/09 600,00 600,00 
 1,17 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,7m 070710/10 600,00 702,00 
 0,07 M3 *SOFTW. TIMBER 50x150 L=3,3m 070710/12 600,00 42,00 
 
 * = Nakup 
 
 
 Stroški nakupa   Eur 2.304,00 
 ================= 
 








 Mesečni najem (30 dni) Eur 16.830,31 
 
 
 Stroški nakupa  Eur 2.603,00 
 
 Osnovni stroški  Eur 8.415,16 
 Skupni stroški najema za 34 tednov  Eur 133.520,44 
 ——————————————— 
 Nakup + Osnovni stroški + Najem  Eur 144.538,60 
 ================= 
 
 Masa:   72.909 KG 
 






